



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ-ΛΙΜ. ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12018	ΧΡΕΩΣΗ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/04/22	ΗΜΑΡΧΟΣ Παλλήνη

Αρ. Πρωτ. : 343898
Ημ/νία : 19/04/22

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ.Ρ.
20/04/22
Σφ.Τ. Έργων
Φαρχ
Φ28-4-22.

Ταχ. Δ/ση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδ. : 15351 Παλλήνη
Πληροφορίες : Θ. Θεοφανόπουλος
Τηλέφωνο : 213-2005321, 5330
Email : dtechnikon.anat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.
ilionellkatate@gmail.com

ΘΕΜΑ : Προβλήματα κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "Βρυσάκι" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»

Σε συνέχεια της από 18-4-2022 αυτοψίας επιτόπου του έργου του θέματος με συμμετοχή της υπηρεσίας μας, εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου και του αναδόχου του έργου, επισημαίνουμε προβλήματα στην κατασκευή του έργου που χρήζουν άμεσης επίλυσης:

1. Στην Χ.Θ. 1 + 000 του ρέματος Βρυσάκι (Σχέδιο οριζοντιογραφίας προτεινόμενων έργων Ρ. Βρυσάκι, κατάντη τμήμα, χ.θ. 0+000 - 1+120) είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί άμεσα άδεια κοπής για (1) ένα δέντρο το οποίο βρίσκεται εντός της κοίτης και πολύ κοντά στο τεχνικό εισόδο που κατασκευάστηκε. Η άμεση κοπή του δέντρου είναι αναγκαία, αφού αφενός δυσχεραίνει την απορροή των ομβρίων, αφετέρου είναι βέβαιο ότι με την πάροδο του χρόνου τα όμβρια που ήδη υποσκάπτουν τις ρίζες του θα οδηγήσουν στην πτώση του με απρόβλεπτες συνέπειες για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων.
2. Στην Χ.Θ. 0 + 500 του ρέματος Βρυσάκι (Σχέδιο οριζοντιογραφίας προτεινόμενων έργων Ρ. Βρυσάκι, κατάντη τμήμα, χ.θ. 0+000 - 1+120), είναι απαραίτητο να δοθεί άμεσα άδεια κοπής για (1) ένα δέντρο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του τεχνικού που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο τεχνικό γεφύρωσης, ώστε εκτός της βελτίωσης της παροχευτικότητας του ρέματος, να αποκατασταθεί και το πρόβλημα αντιστήριξης της παρακείμενης οδού(που μας έχετε ήδη επισημάνει με το αρ. πρωτ. 35843/25-10-2021 έγγραφό σας), το οποίο με την πάροδο του χρόνου επιδεινώνεται συνεχώς λόγω της κατάρρευσης του πρανούς του ρέματος, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τα διερχόμενα οχήματα, όσο και για τα οχήματα που επιχειρούν πρόσβαση στην παρακείμενη ιδιοκτησία μέσω του ήδη πολλαπλά επιβαρυσμένου από την διάβρωση τεχνικού γεφύρωσης.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να προληφθούν οι κίνδυνοι που προαναφέρθηκαν και να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η κατασκευή του έργου του θέματος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. κ. Δ/ντή
2. Χ.Α.
3. ΤΥΕΛΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕ

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔΑ' με UID: 625e8389552dfff8c45191c3 στις 19/04/22 13:05

4. Φ.Ε. (Θ.Θεοφάνοπουλος)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός