



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 11/04/2023  
Αρ. Πρωτ: - 12700 -

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο»**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Τις υπ' αριθμ. 6802/29-07-2021, 630/27-01-2022, Α826/27-07-2022, Α065/27-01-2023 αποφάσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί κήρυξης (και παράτασης της κήρυξης) σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διονύσου για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 και που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 27/07/2023, καθώς το έργο διαχείρισης των συνεπειών δεν έχει ολοκληρωθεί.
6. Την υπ' αριθμ. 88538/30-11-2021 απόφαση του Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμματισμού & Διαχείρισης ΠΔΕ της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Τ.Α & Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Διονύσου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055) με το ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών

και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021" για την εκτέλεση του έργου: "Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο".

7. Την υπ' αριθμ. 11/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο: "Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο", εκτιμώμενης αξίας 725.806,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
8. Την υπ' αριθμ. 344/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο», εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ 2γ. του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 & το άρθρου 32 Α του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρω έργου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συγκροτήθηκε η επιτροπή διαπραγμάτευσης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικοί Φορείς που θα συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης.
9. Την διαδικασία διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε την 18/07/2022, όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία "FTF A.E.", με μέση έκπτωση 12,00%.
10. Την υπ' αριθμ. 380/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο» και ανατέθηκε η κατασκευή του στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία "FTF A.E.", με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 642.472,40 € και ποσοστό έκπτωσης Εμ: 12,00%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης.
11. Την με αρ. πρωτ. 32944/24-10-2022 σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 642.472,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 796.665,78 € με ΦΠΑ 24%.
12. Το αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή τοπικών δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Ανοιξεως και Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Κρουονερίου, όπου παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις και που αναμένεται να επιδεινωθούν λόγω της εκδήλωσης των πυρκαγιών του 2021. Στην οδό Ανοιξεως κατασκευάζονται τοπικά δίκτυα απορροής ομβρίων σε τέσσερις (4) θέσεις με αποδέκτη το ρέμα δυτικά του ρέματος "Κρουονερίου" μέσω των οδών Βιολέτας, Βεργίνας, Φιλίππου και Κυκλάδων. Στην οδό Πολυτεχνείου κατασκευάζονται τοπικά δίκτυα απορροής ομβρίων σε τρεις (3) θέσεις με αποδέκτη το ρέμα "Κρουονερίου" και το ρέμα "Ορφανίδη" μέσω των οδών Λακωνίας, Ελπίδος και Χαράς. Τέλος, με το εν λόγω έργο θα αντιμετωπιστεί και οποιοδήποτε πρόβλημα απορροής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων προκύψει και αξιολογηθεί ως άμεσης προτεραιότητας για την αντιμετώπισή του.
13. Ότι ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται:

κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμετρήσεις στο εκτελεσμένο τμήμα του έργου και τις προμετρήσεις στο ανεκτέλεστο τμήμα του, που πλέον από την πορεία εκτέλεσης του έργου προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματικότητα.

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται τμήμα του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι τελικές αυξήσεις δαπανών των ομάδων, μετά τις αυξομειώσεις μέσα στην ίδια την ομάδα κάθε φορά, οι οποίες προκύπτουν από εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν ακριβέστερα.

Σημειώνεται, ότι στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δε γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών κάποιας ομάδας για την κάλυψη δαπανών άλλης ομάδας.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό των απολογιστικών δαπανών, το ποσό τυχόν αναθεωρήσεων και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 796.665,78 € και είναι σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 796.665,78 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  
Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης

Στέφανος Κριεμάδης  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΡΟΣΙΑ, 11 /04/2023

Μπίκα Ανέτα  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



