



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2132030623
FAX: 2132030630
email: milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 27 ΜΑΡ. 2023
Αριθ. Πρωτ: 10331

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων σχετικά με Αίτημα Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, η έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση, ανήκει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με το υπ' αρ. 9253/17-03-2023 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 2772/3-3-2022 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε. που αφορά την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) με παράλληλη συντήρηση / επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Πρωτ.: 8120/8-03-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ012265695 2023-03-09) και ισχύει, η εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε. αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού των Ομάδων Α (τμήμα Α1) και Β (τμήμα Β1,Β2,Β3) που περιγράφεται στη σύμβαση, έξι (6) μήνες, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων, η οποία έχει ορισθεί με την υπ' αριθμ. 172/2022 ΑΟΕ (ΨΠ66Ω93-ΠΑΩ) η οποία γνωμοδότησε ως κατωτέρω:

«Κατόπιν της υπ' αρ. 172/2022 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου (για το οικονομικό έτος 2022 και μέχρι να οριστούν οι Επιτροπές του επόμενου οικονομικού έτους), το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε στις 21.3.2023 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 9253/17-03-2023) της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Διαγωνισμού

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Λιούτα Εμμανουήλ, και
3. κ. Ρούσσο Νικόλαο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δήμο Διονύσου με την οποία υποχρεούται εντός των πρώτων έξι (6) μηνών, ήτοι 3.9.2022, από την υπογραφή της Σύμβασης να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 22m3	1
2	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 16m3	2
3	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 16m3 με Γερανό	1
4	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 14m3 με Πλύση Κάδων	1
5	Ημρυμουλκούμενο Συμπίεσης Απορριμμάτων 55m3	1
6	Ανατρεπόμενο Φορτηγό 19m3	1
7	Ανατρεπόμενο Φορτηγό 19tn με Γερανό - Αρπάγη	2
8	Υδροφόρο Φορτηγό 14m3	1
9	Φορτηγό Σάρωθρο 6m3 (Μηχάνημα Έργου)	1
10	Φορτηγό Καλαθοφόρο 18m (Μηχάνημα Έργου)	1

2. την 430/2022 ΑΟΕ του Δήμου Διονύσου με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/03.3.2022 έως τις 31.12.2022,
3. την 23/2023 ΑΔΣ του Δήμου Διονύσου με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/03.3.2022 έως τις 31.3.2023,
4. το με αρ. πρωτ. 9253/17-03-2023 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 30.09.2023 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως. Σχετικά, η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολή της εταιρίας STAR Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ (η οποία εκπροσωπεί την Mercedes Benz στην Ελλάδα, προμηθεύτρια των πλασιών κατασκευής των οχημάτων της συμβεβλημένης εταιρίας με το Δήμο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) στην οποία αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων και εξαρτημάτων τα οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθούν έως τα τέλη Αυγούστου 2023,
5. την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: "Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ.

β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.",

6. το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 του Δήμου με την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 30.09.2023

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 του Δήμου με την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 30.09.2023»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206
3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2772/3-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010143955 2022-03-03) Σύμβαση για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) με παράλληλη συντήρηση / επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών.
5. Το υπ' αρ. 9253/17-03-2023 Αίτημα της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε.
6. Την αριθμ. Πρωτ. 9644/21-03-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9644/21-03-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβασης, με τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης και χωρίς αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας, του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού από την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 30.09.2023, καθώς η σχετική μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης οφείλεται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, και όχι σε υπαιτιότητα της Αναδόχου.
3. Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 2772/3-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010143955 2022-03-03) Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Πρωτ.: 8120/08-03-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ012265695 2023-03-09).

Η παρούσα τροποποίηση δεν υπόκειται σε προ συμβατικό έλεγχο.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός

Σχετ.

- αρ.πρωτ.: 9644/2023
- αρ.πρωτ.: 8120/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

27 ΜΑΡ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

- την 430/2022 ΑΟΕ του Δήμου Διονύσου με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/03.3.2022 έως τις 31.12.2022,
- την 23/2023 ΑΔΣ του Δήμου Διονύσου με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/03.3.2022 έως τις 31.3.2023,
- το με αρ. πρωτ. 9253/17-03-2023 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 30.09.2023 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως. Σχετικά, η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολή της εταιρίας STAR Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ (η οποία εκπροσωπεί την Mercedes Benz στην Ελλάδα, προμηθεύτρια των πλαισίων κατασκευής των οχημάτων της συμβεβλημένης εταιρίας με το Δήμο *ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*) στην οποία αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων και εξαρτημάτων τα οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθούν έως τα τέλη Αυγούστου 2023,
- την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*,
- το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: *«Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»*,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 του Δήμου με την εταιρία *«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* έως τις 30.09.2023

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 του Δήμου με την εταιρία *«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* έως τις 30.09.2023.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

Παπαδόπουλος Απόστολος	Λιούτας Εμμανουήλ	Ρούσσος Νικόλαος
------------------------	-------------------	------------------

Συνημμένα : Το με αρ. πρωτ. 9253/17-03-2023 αίτημα της εταιρείας *«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*.

Εσ. Διανομή

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

Δ/ση Περιβάλλοντος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8004830
paradopoulos@dionysos.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς το υπογραμμισμένο

Άγιος Στέφανος, 24.3.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 9644/21.3.2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 30.9.2023.

Κατόπιν της υπ' αρ. 172/2022 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου (για το οικονομικό έτος 2022 και μέχρι να οριστούν οι Επιτροπές του επόμενου οικονομικού έτους), το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε στις 21.3.2023 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 9253/17-03-2023) της αναδόχου εταιρίας «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» του Διαγωνισμού «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ**».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Λιούτα Εμμανουήλ, και
3. κ. Ρούσσο Νικόλαο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον Δήμο Διονύσου με την οποία υποχρεούται εντός των πρώτων έξι (6) μηνών, ήτοι 3.9.2022, από την υπογραφή της Σύμβασης να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 22m3	1
2	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 16m3	2
3	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 16m3 με Γερανό	1
4	Απορριμματοφόρο Φορτηγό 14m3 με Πλύση Κάδων	1
5	Ημιρυμουλκούμενο Συμπιέσης Απορριμμάτων 55m3	1
6	Ανατρεπόμενο Φορτηγό 19m3	1
7	Ανατρεπόμενο Φορτηγό 19tn με Γερανό - Αρπάγη	2
8	Υδροφόρο Φορτηγό 14m3	1
9	Φορτηγό Σάρωθρο 6m3 (Μηχάνημα Έργου)	1
10	Φορτηγό Καλαθοφόρο 18m (Μηχάνημα Έργου)	1