



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9η/2023
της 25/04/23**

Αριθ. Απόφασης 56/2023.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο». (αριθμ. Πρωτ. 12700/23)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **9^{ης}/25-04-23 Τακτικής** Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **25η Απριλίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ. **13335/21-04-23** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **41** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **30** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
3. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
10. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
11. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
13. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
14. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
16. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
18. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
20. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
21. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
22. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
25. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
4. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑ-ΤΕΡΙΝΗ
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
6. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
8. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
9. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
10. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
11. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

- 26. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 27. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 28. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
- 29. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 30. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Κρητικός Αθανάσιος, Χιώτης Δημήτριος, Αρνής Σπυρίδων, Μαιχόσογλου Ψυχογιου Αικατερίνη, Αγαθοκλέους-Ακριπιδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Πέππα Αγγελική, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Παντελόγλου Τεύκρος, Φώτος Βασιλείος, Ράικος Δημήτριος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Ο Προεδρεύων πλειοψηφίας άλλαξε τη σειρά των θεμάτων και μετά το πρώτο συζητήθηκε το 3ο. Το 9ο θέμα αποσύρθηκε.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 56/23

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο». (αριθμ. Πρωτ. 12700/23)

Ο Προεδρεύων πλειοψηφίας μετά την εκφώνηση του 2ου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης, Στέφανο Κριεμάδη, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κριεμάδης έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος με αριθμ. πρωτ. 12700/23

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.*
2. *Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.*
3. *Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»*
4. *Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.*
5. *Τις υπ' αριθμ. 6802/29-07-2021, 630/27-01-2022, Α826/27-07-2022, Α065/27-01-2023 αποφάσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί κήρυξης (και παράτασης της κήρυξης) σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διονύσου για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 και που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 27/07/2023, καθώς το έργο διαχείρισης των συνεπειών δεν έχει ολοκληρωθεί.*
6. *Την υπ' αριθμ. 88538/30-11-2021 απόφαση του Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμματισμού & Διαχείρισης ΠΔΕ της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Τ.Α & Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Διονύσου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055) με το ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την "Πρόληψη και αντιμετώπιση*

ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021” για την εκτέλεση του έργου: “Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο”.

7. Την υπ’ αριθμ. 11/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο: “Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο”, εκτιμώμενης αξίας 725.806,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. 344/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο», εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ 2γ. του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 & το άρθρου 32 Α του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρω έργου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συγκροτήθηκε η επιτροπή διαπραγμάτευσης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικοί Φορείς που θα συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης.
9. Την διαδικασία διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε την 18/07/2022, όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “FTF Α.Ε.”, με μέση έκπτωση 12,00%.
10. Την υπ’ αριθμ. 380/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο» και ανατέθηκε η κατασκευή του στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “FTF Α.Ε.”, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 642.472,40 € και ποσοστό έκπτωσης Εμ: 12,00%., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης.
11. Την με αρ. πρωτ. 32944/24-10-2022 σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 642.472,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 796.665,78 € με ΦΠΑ 24%.
12. Το αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή τοπικών δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Ανοιξεως και Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Κρουονερίου, όπου παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις και που αναμένεται να επιδεινωθούν λόγω της εκδήλωσης των πυρκαγιών του 2021. Στην οδό Ανοιξεως κατασκευάζονται τοπικά δίκτυα απορροής ομβρίων σε τέσσερις (4) θέσεις με αποδέκτη το ρέμα δυτικά του ρέματος “Κρουονερίου” μέσω των οδών Βιολέτας, Βεργίνας, Φιλίππου και Κυκλάδων. Στην οδό Πολυτεχνείου κατασκευάζονται τοπικά δίκτυα απορροής ομβρίων σε τρεις (3) θέσεις με αποδέκτη το ρέμα “Κρουονερίου” και το ρέμα “Ορφανίδη” μέσω των οδών Λακωνίας, Ελπίδος και Χαράς. Τέλος, με το εν λόγω έργο θα αντιμετωπιστεί και οποιοδήποτε πρόβλημα απορροής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων προκύψει και αξιολογηθεί ως άμεσης προτεραιότητας για την αντιμετώπισή του.
13. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:

κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμετρήσεις στο εκτελεσμένο τμήμα του έργου και τις προμετρήσεις στο ανεκτέλεστο τμήμα του, που πλέον από την πορεία εκτέλεσης του έργου προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματικότητα.

Στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται τμήμα του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι τελικές αυξήσεις δαπανών των ομάδων, μετά τις αυξομειώσεις μέσα στην ίδια την ομάδα κάθε φορά, οι οποίες προκύπτουν από εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν ακριβέστερα.

Σημειώνεται, ότι στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δε γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών κάποιας ομάδας για την κάλυψη δαπανών άλλης ομάδας.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό των απολογιστικών δαπανών, το ποσό τυχόν αναθεωρήσεων και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 796.665,78 € και είναι σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 796.665,78 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Προεδρεύων πλειοψηφίας κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023
- Τις υπ' αριθμ. 6802/29-07-2021, 630/27-01-2022, Α826/27-07-2022, Α065/27-01-2023 αποφάσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
- Την υπ' αριθμ. 88538/30-11-2021 απόφαση του Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμματισμού & Διαχείρισης ΠΔΕ της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Τ.Α & Α.Π
- Την υπ' αριθμ. 11/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Την υπ' αριθμ. 344/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την με αρ. πρωτ. 32944/24-10-2022 σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 642.472,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 796.665,78 € με ΦΠΑ 24%.
- Το αντικείμενο του έργου
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ 23 ΥΠΕΡ & 1 ΚΑΤΑ

Ο Δ.Σ. κ. Πανάγος Παναγιώτης καταψήφισε την εισήγηση, για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 796.665,78 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο Προεδρεύων πλειοψηφίας

ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
 - Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
 - Γραφείο Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών
 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
-

