



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου

Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες Ε. Μακαριάδη

τηλ.: 2132030644

e-mail makariadi@dionysos.gr

19 ΙΟΥΝ. 2023
Άγιος Στέφανος,
Αριθ. Πρωτ : 19370

Εισήγηση προς
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16098/18-5-2023 (23SYMV012705321) σύμβασης «Προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή βιοαποβλήτων βραδείας περιστροφής (SHREDDER)» λόγω εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών.

Έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. τον Ν. 5013/19-1-2023 (ΦΕΚ12Α): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις που τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ' αρ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου"
5. Την υπ' αριθ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 15593/21-2-2023 (ΑΠ Δήμου 06195/22-2-2023) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ' αριθ. 26/2020 [Έκδ. 2] μελέτη όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της διακήρυξης.
7. Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4694/11-5-2022 (ΑΔΑ 9ΖΓ946ΝΤΚΡ-7ΛΕ) ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ 5067642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
8. Την υπ' αρ. 256/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ 9ΡΖ0Ω93-Σ5Ε) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης Υποέργων 1 και 2 της ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4694 Πράξης Ένταξης Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου με κωδικό ΟΠΣ 5067642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
9. Την έγκριση της Διακήρυξης για το Υποέργο 2 με την υπ' αρ. πρωτ.. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9550/31-8-2022 διατύπωση θετικής γνώμης
10. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ011337150

11. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ011356008
12. Την αριθμ. 474/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΑΟΩ93-Ψ8Ω) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Υποέργο 2 Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
13. Την υπ' αριθ. 3941/32782/21-10-2022 (22PROC011471604) διακήρυξη.
14. Την υπ' αριθμ. 38/2023 (ΑΔΑ: ΨΘΦΝΩ93-4ΣΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου
15. Το με αρ. πρωτ. 13083/19-4-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΠ οικ ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4016/12-4-2023) περί έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο «Προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή βιοαποβλήτων βραδείας περιστροφής (Shredder)» α/α της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ 5067642, συνολικού προϋπολογισμού 611.121,60€.
16. Την υπ' αριθμ. 16098/18-5-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMN012705321 Σύμβαση «Προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή βιοαποβλήτων βραδείας περιστροφής (SHREDDER)» με την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ με ΑΦΜ 800487239 Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, συνολικού ποσού 611.121,60€.
17. Το υπ' αριθμ. 16255/22-5-2023 αίτημα της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ περί αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σύμφωνα με το άρθρο 132 Ν. 4412/2016 και του άρ. 388 ΑΚ και την παρ. 1.Α. Εγκυκλίου ΕΑΔΗΣΥ (ΑΠ 2040/13-4-2022)
18. Το υπ' αριθμ. 16540/23-5-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Μηχανημάτων και Οχημάτων για αναπροσαρμογή τιμής της σύμβασης «Προμήθεια ενός (1) Τεμαχιστή Βιοαποβλήτων Βραδείας Περιστροφής (Shredder)» το οποίο αναφέρει αναλυτικά:

Στον Άγιο Στέφανο, σήμερα 23.5.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων, που συστάθηκε με την 160/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ), η οποία αποτελείται από τους υπαλλήλους του Δήμου κ.κ. Παπαδόπουλο Απόστολο, Ρούσσο Νικόλαο και Ζαφειράκο Παναγιώτη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αναπροσαρμογή της αξίας της σύμβασης του θέματος μετά από αίτημα του αναδόχου της («ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με το οποίο ζητείται αναπροσαρμογή (λόγω αύξησης εργοστασιακού κόστους κατά 9,9%) κατά ποσοστό 9,5% του συνολικού ποσού αυτής (το οποίο ανέρχεται σε 492.840,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 611.121,60€).

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της

1. το με αρ. πρωτ. 16255/22.5.2023 αίτημα του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας της ανάθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER)» με το οποίο ζητείται αναπροσαρμογή κατά ποσοστό 9,5% (λόγω αύξησης εργοστασιακού κόστους κατά 9,9%),
2. το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016 ως ισχύει [ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16]: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)] το οποίο στην παρ. (γ) προβλέπει τα εξής:
«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ...

γ). όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»,

3. το γεγονός ότι το υπό προμήθεια είδος μελετήθηκε και κοστολογήθηκε κατά το έτος 2020 (Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών με αρ. πρωτ. 12700/4.6.2020) δηλαδή σε περίοδο πριν την επιδείνωση της κρίσης του COVID-19 αλλά και πολύ νωρίτερα από την έλευση σημαντικών γεγονότων όπως του πολέμου της Ουκρανίας ο οποίος συντέλεσε σε έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων, διατάραξε περαιτέρω τις εφοδιαστικές αλυσίδες και προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στο κόστους όλων των βιομηχανικών αλλά και άλλων ειδών,
4. το με αρ. πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», παρ. 1.Α το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Ως προς τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήματα αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής τους, επισημαίνεται ότι το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, το οποίο έχει ενσωματώσει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ως προς την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων, κατά την διάρκεια τους, εκθέτει περιοριστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτρεπτής τροποποίησης των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί και εκτελούνται, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων, λόγω των εν θέματι γεγονότων, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών συμβάσεων και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις.
Τα ως άνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που στις συναφθείσες συμβάσεις περιλαμβάνεται ρητός όρος περί μη αναθεώρησης της συμβατικής τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι ένας τέτοιος όρος καταλαμβάνει περιπτώσεις συνήθους και ομαλής εκτέλεσης των συμβάσεων, κατά τις οποίες δεν έχουν ενσκήψει απρόοπτες μεταβολές των περιστάσεων όπως οι ανωτέρω, οι οποίες ενδεχομένως καθιστούν υπέρμετρα δυσανάλογη και επαχθή την παροχή των αναδόχων και δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής των περιστάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, έχει μεταφερθεί, ο κανόνας των «ήσσονος αξίας» ή «de minimis» τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και σε ποσοστό έως 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και έως 15% για συμβάσεις έργων είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας ούτε περαιτέρω ειδική τεκμηρίωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής»,
5. το με αρ. πρωτ. 95213/5.10.2022 (ΑΔΑ: 6Μ806ΜΤΑΡ-ΔΛΓ) έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με θέμα: ««Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών», στο οποίο στη σελίδα 3 αναφέρονται τα εξής:
«δ).... η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. Η προϋπόθεση αυτή τίθεται προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, που έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερέχουσα θέση σε σχέση με τα θλαπτόμενα συμφέροντα του διοικούμενου. Ειδικότερα, είναι εύλογο ότι, όπως ο ανάδοχος της σύμβασης, έτσι και η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την εξέλιξη του ΔΤΚ μεσομακροπρόθεσμα προκειμένου να έχει με ακρίβεια εκτιμήσει από το χρόνο σύνταξης των

εγγράφων της σύμβασης το ύψος των πιστώσεων που θα χρειαστούν για την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών. Συνεπώς, στο χρόνο που θα πρέπει να λάβει χώρα η αναπροσαρμογή, η αναθέτουσα αρχή την εφαρμόζει εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πρόσθετες πιστώσεις. Αν ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα, στο χρόνο που θα πρέπει να λάβει χώρα η αναπροσαρμογή, δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών του διοικητικού δικαίου και της εφαρμογής τους υπέρ του διοικούμενου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας προκειμένου να είναι επαρκείς οι ήδη διατιθέμενες πιστώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομική δέσμευση, εφόσον συναινεί ως προς την μείωση αυτή και ο ανάδοχος. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4412/2016»,

6. την αιτούμενη αναπροσαρμογή κατά 9,5%, δηλαδή από συμβατικό ποσό 492.840,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 611.121,60€ σε ποσό 539.659,80€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά σε 669.178,15€, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 58.056,55€ (= 669.178,15€ - 611.121,60€),

Γνωμοδοτεί

Θετικά υπέρ της αιτηθείσας αναπροσαρμογής τιμής της εν λόγω σύμβασης κατά ποσοστό 9,5%, δηλαδή για ποσό 58.056,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), εφόσον ο Δήμος διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει την εν λόγω πρόσθετη πίστωση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Μηχανημάτων και Οχημάτων (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ)

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 16098/18-5-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012705321 Σύμβαση «Προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή βιοαποβλήτων βραδείας περιστροφής (SHREDDER)» με την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ με ΑΦΜ 800487239 Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, συνολικού ποσού 611.121,60€.
2. Το αίτημα του Αναδόχου με Α.Π. 16255/22-5-2023
3. Το Πρακτικό της Επιτροπής με Α.Π. 16540/23-5-2023
4. Το αρ. 132 Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»
5. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ. Μελετών & Γνωμοδοτήσεων της Γ. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»
6. Το 95210/5-10-2022 (ΑΔΑ: 6Μ806ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) έγγραφο του Γ.Γ. Εμπορίου «Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10^ο του αρ. 53 Ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών»

Παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:

1. Την έγκριση του Πρακτικού 16540/23-5-2023 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Μηχανημάτων και Οχημάτων (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ) περί αναπροσαρμογής τιμής της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 16098/18-5-2023 (23SYMV012705321) κατά ποσοστό 9,5%, δηλαδή για ποσό 58.056,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) .
2. Την έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 16098/18-5-2023 (23SYMV012705321) συνολικής αξίας 611.121,60€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% με την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ με ΑΦΜ 800487239 Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **αυξάνοντας το ποσό σε ποσοστό 9,5% της αρχικής σύμβασης, ήτοι 58.056,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**

3. Την έγκριση **χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού 58.056,55€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% από **ιδίους πόρους του Δήμου Διονύσου εις βάρος του Κ.Α. 35.7135.0008** με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου» μετά την σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023.

Η έγκριση της οποιασδήποτε τροποποίησης της σύμβασης, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκειται στον έλεγχο της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών
και Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος
19 ΙΟΥΝ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Μηχανημάτων και Οχημάτων (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ)
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 800 48 30

Άγιος Στέφανος, 23.5.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 16540

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών /
Τμήμα Προμηθειών

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER)»**

Στον Άγιο Στέφανο, σήμερα 23.5.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων, που συστάθηκε με την 160/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ), η οποία αποτελείται από τους υπαλλήλους του Δήμου κ.κ. Παπαδόπουλο Απόστολο, Ρούσσο Νικόλαο και Ζαφειράκο Παναγιώτη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αναπροσαρμογή της αξίας της σύμβασης του θέματος μετά από αίτημα του αναδόχου της («ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με το οποίο ζητείται αναπροσαρμογή (λόγω αύξησης εργοστασιακού κόστους κατά 9,9%) κατά ποσοστό 9,5% του συνολικού ποσού αυτής (το οποίο ανέρχεται σε 492.840,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 611.121,60€).

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της

1. το με αρ. πρωτ. 16255/22.5.2023 αίτημα του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας της ανάθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER)» με το οποίο ζητείται αναπροσαρμογή κατά ποσοστό 9,5% (λόγω αύξησης εργοστασιακού κόστους κατά 9,9%),
2. το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016 ως ισχύει [ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16]: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)] το οποίο στην παρ. (γ) προβλέπει τα εξής:
«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ...
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»
3. το γεγονός ότι το υπό προμήθεια είδος μελετήθηκε και κοστολογήθηκε κατά το έτος 2020 (Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών με αρ. πρωτ. 12700/4.6.2020) δηλαδή σε περίοδο πριν την επιδείνωση της κρίσης του COVID-19 αλλά και πολύ νωρίτερα από την έλευση σημαντικών γεγονότων όπως του πολέμου της Ουκρανίας ο οποίος συντέλεσε σε έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων, διατάραξε περαιτέρω τις εφοδιαστικές αλυσίδες και προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στο κόστους όλων των βιομηχανικών αλλά και άλλων ειδών,
4. το με αρ. πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», παρ. 1.Α το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Ως προς τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήματα αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής τους, επισημαίνεται ότι το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, το οποίο έχει ενσωματώσει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ως προς την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων, κατά την διάρκειά τους, εκθέτει περιοριστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτρεπτής τροποποίησης των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί και εκτελούνται, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων, λόγω των εν θέματι γεγονότων, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν

γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών συμβάσεων και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

Τα ως άνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που στις συναφθείσες συμβάσεις περιλαμβάνεται ρητός όρος περί μη αναθεώρησης της συμβατικής τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι ένας τέτοιος όρος καταλαμβάνει περιπτώσεις συνήθους και ομαλής εκτέλεσης των συμβάσεων, κατά τις οποίες δεν έχουν ενσκήψει απρόοπτες μεταβολές των περιστάσεων όπως οι ανωτέρω, οι οποίες ενδεχομένως καθιστούν υπέρμετρα δυσανάλογη και επαχθή την παροχή των αναδόχων και δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής των περιστάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, έχει μεταφερθεί, ο κανόνας των «ήσσονος αξίας» ή «de minimis» τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και σε ποσοστό έως 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και έως 15% για συμβάσεις έργων είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας ούτε περαιτέρω ειδική τεκμηρίωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής»,

5. το με αρ. πρωτ. 95213/5.10.2022 (ΑΔΑ: 6Μ806ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με θέμα: ««Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών», στο οποίο στη σελίδα 3 αναφέρονται τα εξής:
- «δ).... η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. Η προϋπόθεση αυτή τίθεται προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, που έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερέχουσα θέση σε σχέση με τα βλαπτόμενα συμφέροντα του διοικούμενου. Ειδικότερα, είναι εύλογο ότι, όπως ο ανάδοχος της σύμβασης, έτσι και η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την εξέλιξη του ΔΤΚ μεσομακροπρόθεσμα προκειμένου να έχει με ακρίβεια εκτιμήσει από το χρόνο σύνταξης των εγγράφων της σύμβασης το ύψος των πιστώσεων που θα χρειαστούν για την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών. Συνεπώς, στο χρόνο που θα πρέπει να λάβει χώρα η αναπροσαρμογή, η αναθέτουσα αρχή την εφαρμόζει εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πρόσθετες πιστώσεις. Αν ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα, στο χρόνο που θα πρέπει να λάβει χώρα η αναπροσαρμογή, δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.
- Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών του διοικητικού δικαίου και της εφαρμογής τους υπέρ του διοικούμενου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας προκειμένου να είναι επαρκείς οι ήδη διατιθέμενες πιστώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομική δέσμευση, εφόσον συναινεί ως προς την μείωση αυτή και ο ανάδοχος. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4412/2016»,
6. την αιτούμενη αναπροσαρμογή κατά 9,5%, δηλαδή από συμβατικό ποσό 492.840,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 611.121,60€ σε ποσό 539.659,80€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά σε 669.178,15€, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 58.056,55€ (= 669.178,15€ - 611.121,60€),

Γνωμοδοτεί

Θετικά υπέρ της αιτηθείσας αναπροσαρμογής τιμής της εν λόγω σύμβασης κατά ποσοστό 9,5%, δηλαδή για ποσό 58.056,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), εφόσον ο Δήμος διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει την εν λόγω πρόσθετη πίστωση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Μηχανημάτων και Οχημάτων (ΑΔΑ: 9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ)

Παπαδόπουλος Απόστολος

Ρούσσος Νικόλαος

Ζαφειράκος Παναγιώτης

Συνημμένα: Το με αρ. πρωτ. 16255/22.5.2023 αίτημα για αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής του οικονομικού φορέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Περιβαλλοντική Συμμαχία Environmental Alliance

Ι. Κ. Ε.

ΕΔΡΑ / ADDRESS: Ισαυρίδη 10, 11744 Αθήνα / Isavridi 10, 11744 Athens, Greece • ΤΗΛ. / TEL.: +30-6946-505996 • FAX: 210-9853362
Α.Φ.Μ. / VAT No.: (EL) 800487239 • ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘ. • georpap@yahoo.com

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπ' όψη: Κας Ε. Μακαριάδη

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29, 145 65, Άγιος Στέφανος

Τηλέφωνο: 2132030644, email: makariadi@dionysos.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
16255	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΙΑΜΑΡΧΟΣ
22-5-2023	

Αφορά: Σύμβαση για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Διονύσου της 22.11.2022 με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 173496, για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων», ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή βιοαποβλήτων βραδείας περιστροφής (SHREDDER).

Σχετ.:

1. Η σύμβαση με Αρ. Πρωτ. : 16098/18.05.2023
2. Η διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. : 32782/21.10.2022 και ιδίως το Άρθρο 6.7 «Αναπροσαρμογή τιμής»
3. Η από 13.04.2022 (Αρ. Πρωτ.: 2040) **Εγκύκλιος Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.** με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19» (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΕΤΒ-ΣΤΕ)
4. **Ο ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, άρθρο 132** «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και ιδίως οι **παρ. 1. εδάφιο γ), παρ. 2. εδάφιο α), παρ. 4 εδάφια α) ως και δ), και παρ. 6.**
5. **Ο ν. 4605/2019 και ιδίως το άρθρο 43** που τροποποιεί τον ν. 4412/2016 όσον αφορά το άνω άρθρο 132 αυτού.
6. **Οι διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής των περιστάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016**

Αθήνα, 18.05.2023

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΡΘΡΟΥ 132 Ν. 4412/2016 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 388 Α.Κ.

σύμφωνα και με παρ. 1.Α Εγκυκλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (Αρ. Πρωτ.: 2040/13.04.2022)

Αξιότιμοι Κύριοι,

Είμαστε στην αναγκαστική θέση να αιτηθούμε την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής κατά +9,5% έναντι της από 22.11.2022 προσφοράς μας στον άνω διαγωνισμό, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην από 18.05.2023 Σύμβαση, ήτοι € 492.840,00 + ΦΠΑ, έτσι ώστε η συμβατική τιμή να αναπροσαρμοστεί στο ποσό των € 539.659,80 + ΦΠΑ, κάνοντας χρήση των άνω διατάξεων και νόμων.

Α. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Η 32782/21.10.2022 διακήρυξη στο άρθρο 6.7 αυτής αναφέρει ότι «Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα, που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου».

ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΕΒΕΑ /

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY No.:290240

BANK: NATIONAL BANK OF GREECE

BANK: PIRAEUS BANK

ΓΕΜΗ /

GENERAL COMMERCIAL REGISTER No.: 125134801000

IBAN: GR3501101200000012020095951

IBAN: GR4501717550006755135940146

Περιβαλλοντική Συμμαχία Environmental Alliance

I. K. E.

ΕΔΡΑ / ADDRESS: Ισαυρίδη 10, 11744 Αθήνα / Isavridi 10, 11744 Athens, Greece • ΤΗΛ. / TEL.: +30-6946-505996 • FAX: 210-9853362
Α.Φ.Μ. / VAT No.: (EL) 800487239 • ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘ. • georpap@yahoo.com

Όμως, σύμφωνα και με την 1.Α της 2040/13.04.2022 Εγκυκλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.:

«Τα ως άνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που στις συναφθείσες συμβάσεις περιλαμβάνεται ρητός όρος περί μη αναθεώρησης της συμβατικής τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι ένας τέτοιος όρος καταλαμβάνει περιπτώσεις συνήθους και ομαλής εκτέλεσης των συμβάσεων, κατά τις οποίες δεν έχουν ενσκήψει απρόοπτες μεταβολές των περιστάσεων όπως οι ανωτέρω, οι οποίες ενδεχομένως καθιστούν υπέρμετρα δυσανάλογη και επαχθή την παροχή των αναδόχων και δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής των περιστάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά.»

Ως εκ των άνω, παρ' όλη την πρόβλεψη του άρθρου 6.7 της οικείας διακήρυξης, είναι παραδεκτό το Αίτημά μας λόγω των απρόβλεπτων μεταβολών των περιστάσεων.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το αίτημά μας είναι αναγκαστικό για εμάς, και ευελπιστούμε στην κατανόηση και την στήριξη του Δήμου σας, με στόχο την αίσια υλοποίηση της σύμβασης, διότι όπως μπορείτε να δείτε από την συνημμένη επιστολή του κατασκευαστικού Οίκου Komptech GmbH, υποστήκαμε αίφνης αύξηση του κόστους προμήθειας του προσφερόμενου εξοπλισμού, κατά 9,9%.

Σε μία περίοδο παγκόσμιου φρενήρους πληθωρισμού στις πρώτες ύλες, τα μεταφορικά και τα βιομηχανικά προϊόντα, και αύξησης των επιτοκίων (ήδη τα δανειακά κεφάλαια κίνησης φέρουν επιτόκια περί 10%, με αυξητικές τάσεις) είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε το ευεργέτημα που προέβλεψε ο νομοθέτης προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο, υπό τις έκτακτες και πρωτοφανείς αυτές συνθήκες.

Με εκτίμηση,
Για την Περιβαλλοντική Συμμαχία ΙΚΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΑΥΡΙΔΗ 10 - 11744 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 6946 - 505996 - FAX 210 - 9853362
ΑΦΜ. 800487239 - ΔΟΥ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΒΕΑ 990341 - ΓΕΜΗ 125134801000

Γιώργος Παπαδάκης
Διαχειριστής

GEORGIOS PAPANAKIS
Digitally signed by
GEORGIOS PAPANAKIS
Date: 2023.05.19
09:03:34 +03'00'

ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΕΒΕΑ /

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY No.:290240

BANK: NATIONAL BANK OF GREECE

BANK: PIRAEUS BANK

ΓΕΜΗ /

GENERAL COMMERCIAL REGISTER No.: 125134801000

BIC CODE: ETHNGRAA

BIC CODE: PIRBGRAA

IBAN: GR3501101200000012020095951

IBAN: GR4501717550006755135940146

(Λογότυπος Komptech)

Περιβαλλοντική Συμμαχία ΙΚΕ
Ισαυρίδη 10, 117 44, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 9853362, email: georpap@yahoo.com
Για την ευγενική προσοχή του κ. Γεωργίου Παπαδάκη

Frohnleiten, 27^η Φεβρουαρίου 2023

Αγαπητέ Γεώργιε,

Όπως ήδη επικοινωνήθηκε σε όλους τους Συνεργάτες κατά τη διάρκεια της τελευταίας Online συνάντησης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης (Τρίτη, 16^η Φεβρουαρίου), υφίστανται συνεχιζόμενα παγκόσμια θέματα (προβλήματα) της εφοδιαστικής αλυσίδας και το κόστος των *παραδιδόμενων* πρώτων υλών και ανταλλακτικών συνεχίζει να αυξάνεται. Η Komptech είναι ο τελευταίος από του μείζονες κατασκευαστές στον κλάδο μας που αυξάνει δραστικά τις τιμές της πέραν των συνήθων ετήσιων αυξήσεων τιμοκαταλόγου, αλλά φτάσαμε να μην έχουμε άλλη επιλογή από το να αναγκαστούμε να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές των μηχανημάτων μας ως ακολούθως:

- Τα μηχανήματα που έχουν ήδη παραγγελθεί και επιβεβαιωθεί με παραδόσεις ως την 31^η Μαρτίου 2023 είναι αυτά που επηρεάζονται το λιγότερο. Οι τιμές έχουν ήδη υποστεί την ετήσια αύξηση 2,9% και επιπλέον 3% ειδική χρέωση συνεισφοράς του πελάτη για την αύξηση του κόστους των υλικών.
- Τα μηχανήματα που παραδίδονται μεταξύ της 1^{ης} Απριλίου 2023 και της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 θα επηρεαστούν από την άνω αύξηση 5,9% και επιπλέον 4% ειδική χρέωση συνεισφοράς του πελάτη για το 2^ο και 3^ο τρίμηνο του 2023.
- Το Multistar XL3 θα επηρεαστεί από 5,5% αύξηση με άμεση εφαρμογή.

Το οπίσθιο εργαλείο μας διαμόρφωσης τιμών (εφαρμογή BUILD!) θα ενημερωθεί τις επόμενες λίγες μέρες (τελική επιβεβαίωση θα κοινοποιηθεί όταν έχουμε ολοκληρώσει την ενημέρωση). Στο μεταξύ, παρακαλούμε διαμορφώστε τις τιμές μόνοι σας χειρωνακτικά. Αυτές οι διαμορφώσεις τιμών έχουν άμεση εφαρμογή

Αγαπητέ Γεώργιε,

Έχεις υπάρξει μάρτυς της δυσμενούς κατάστασης στις αγορές με τα κόστη να εκτινάσσονται πέρα από κάθε έλεγχο. Μέχρι στιγμής η Komptech έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης, με τις ελάχιστες δυνατές αυξήσεις τιμών από τον Φεβρουάριο 2020. Ακόμα και τούτη τη χρονιά, πέραν της συνήθους ετήσιας αύξησης του 2,9% που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τα τελευταία 20 έτη, αυξάνουμε περαιτέρω τις τιμές μας κατά «μόνο» 7%, και τούτο σε δύο στάδια, για να βοηθήσουμε τους Συνεργάτες μας. Ενώ οι ανταγωνιστές μας έχουν ήδη προβεί σε πολύ πιο δραστικές αναπροσαρμογές τιμών.

Ο Νο. 1 στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την ποιότητα και την αξία για τον πελάτη των μηχανημάτων και των υπηρεσιών μας, και να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία, το σχεδιασμό και την καινοτομία. Μια αύξηση τιμής είναι λίγο ως πολύ αποδεκτή και κατανοητή από τους πελάτες μας, όσο τα μηχανήματά μας έχουν το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης στον κλάδο μας, με την υψηλότερη παραγωγικότητα και τον μικρότερο νεκρό χρόνο (εκτός λειτουργίας).


Σε παρακαλώ μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες. Εκτιμούμε την ευγενική σου κατανόηση και την αποδοχή αυτής της κατάστασης.

Για την Komptech GmbH


(σφραγίδα – υπογραφή)

DI (FS) Christian Kulmer
Διευθυντής Πωλήσεων Περιοχής

Ακριβής μετάφραση στην Ελληνική του ομώνυμου εγγράφου,
συντεταγμένου στην *απόδειξη* γλώσσα, σύμφωνα με το
άρθρο 36 παρ. 2^ο του Κ.Ε.Κ. περί δικαίου στην ΙΝ. 4194/2013
Βερολίνης η, 11 ΜΑΙ. 2023
Ο μεταφραστής και επικυρών Διαπιστόφορος
(που έδωσε του άρθρου 6 του Ν. 1517/1986 υπεσθύνως δηλώ
"Οι ένα επαρκή γνώση των δύο γλωσσών")


ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Μ. 3822
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 21 - Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 044751419 - Α' ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
e-mail: ddamaskinidis@gmail.com

(στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά στοιχεία και τραπεζικός λογαριασμός Komptech GmbH)



ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ 21
ΑΦΜ: 04475141
e-mail: ddama

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Μ. 3822
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ 21 - Τ.Κ. 546 25 ΒΕΙΣΣΑΜΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 044751419 - Α' ΔΟΥ ΒΕΙΣ/ΝΙΚΗΣ
e-mail: ddamaskinidis@gmail.com

Perivallontiki Symmachia IKE
Isavridi 10, 117 44, Athens, Greece
Tel.: +30 210 9853362, email: georpap@yahoo.com
For the kind attention of Mr. George Papadakis

Frohnleiten, 27th of February 2023

Dear George,

As already communicated to all Partners during our last Online Business Update meeting (Thursday, 16th of February), there are ongoing global supply chain issues and cost of *delivered* raw materials and parts keeps increasing. Komptech is the last of the major manufacturers in our industry to drastically update its prices further to the usual annual pricelist increase, but we have reached no option that we are obliged to adjust the prices for our machines as following:

- Machines already ordered and confirmed with deliveries before March 31st 2023 are the least affected. Prices have been subjected to the annual increase 2,9% plus 3% special customer contribution surcharge for increase of cost of materials 3%.
- Machines delivered between 1st of April 2023 and 30th of September 2023 will be affected by the above increase of 5,9% plus further 4% special customer contribution surcharge for 2nd & 3rd quarter of 2023.
- Multistar XL3 will be affected by 5,5% increase with immediate effect.

Our online price configurator tool (BUILD! app), will be updated within the next couple of days (final confirmation will be shared once we finished the update). In the meantime, please adjust the prices by yourself manually. These price adjustments take place with immediate effect.

Dear George,


You have witnessed the dire market situation with costs spiraling out of control. Komptech has absorbed so far the biggest part of the pressure, with the smallest possible price increases since February 2020. Even this year, apart from the normal annual price increase of 2,9%, which has been happening each and every year for the last 20 years, we are further increasing our prices by "only" 7%, and this in two stages, to assist our Partners. Whereas our competitors have made much more drastic price adjustments already.

Our nr. 1 goal is to maintain and increase the quality and the customer value of our machines and services, and keep investing in technology, design and innovation. A price increase is more or less accepted and understood by our customers, as long as our machines have the lowest cost of operation and maintenance in the industry, with the highest productivity and the smallest downtime.

Please feel free to contact me for further details.

We appreciate your kind understanding and acceptance of this situation.

For Komptech GmbH



DI (FS) Christian Kulmer
Area Sales Manager

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΠΙΔΕΙΧΘΗΚΕ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1.1. ΜΑΙ. 2023
Ο ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ/Α.Μ. 3822
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 21 - Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 044751419 - Α' ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
e-mail: ddamaskinidis@gmail.com



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Αρ. πρωτ.: 2040
Αθήνα, 13/04/2022

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Κεφαλληνίας 45 & Κόμμα Τράκα
Τ.Κ. – Πόλη: 112 57 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Κυρίτσης
Τηλέφωνο: 213 2124 740
eMail: eaadhsy@eaadhsy.gr
Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700
Ιστότοπος: www.eaadhsy.gr

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Αρχή ως προς την επίδραση στις δημόσιες συμβάσεις της αύξησης των τιμών των αγαθών, καθώς και των προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19, την ενεργειακή κρίση καθώς και την κρίση στην Ουκρανία, επισημαίνονται τα εξής:

1.Α Ως προς τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήματα αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής τους, επισημαίνεται ότι το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει ενσωματώσει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ως προς την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους, εκθέτει περιοριστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτρεπτής τροποποίησης των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί και εκτελούνται, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων, λόγω των εν θέματι γεγονότων, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών συμβάσεων και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

Τα ως άνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που στις συναφθείσες συμβάσεις περιλαμβάνεται ρητός όρος περί μη αναθεώρησης της συμβατικής τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι ένας τέτοιος όρος καταλαμβάνει περιπτώσεις συνήθους και ομαλής εκτέλεσης των συμβάσεων, κατά τις οποίες δεν έχουν ενσκήψει απρόοπτες μεταβολές των περιστάσεων όπως οι ανωτέρω, οι οποίες ενδεχομένως καθιστούν υπέρμετρα δυσανάλογη και επαχθή την παροχή των αναδόχων και δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής των περιστάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016¹, έχει μεταφερθεί, ο κανόνας των «ήσσονος αξίας» ή «de minimis» τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε., και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της της αρχικής σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και σε ποσοστό έως 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και έως 15% για συμβάσεις έργων είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας ούτε περαιτέρω ειδική τεκμηρίωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

1.Β Ειδικά στις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων έργων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 132 και οι διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, καθώς και η υπ' αριθμ. 359881 (Β' 5983/2021) Απόφαση του Υπουργού Ώδομών και Μεταφορών, "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016", με την οποία καθορίστηκαν νέοι συντελεστές αναθεώρησης και αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής σ1, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, σε σ1=0,07 (Πρβλ. Γνώμη Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Γ9/2021).

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι με τον νόμο 4903/2022 (46/Α) με τίτλο: "Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις», εισήχθησαν, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, και τροποποιήθηκαν διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4782/2021. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 24 του ν. 4903/22, προστέθηκε παρ. 23Α στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016, με την εξουσιοδοτείται το αρμόδιο όργανο του Μοργείου Υποδομών και Υποδομών για την έκδοση απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα αναθεώρησης τιμών των υλικών που χρησιμοποιούνται σε έργα. Έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί ρητά στα έγγραφα της σύμβασης κονδύλιο – ρήτρα αναθεώρησης, προσδιοριζόμενο, κατά τις κείμενες διατάξεις, πρόκειται για ρητή ρήτρα αναθεώρησης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412 (πρβλ. και αιτιολογική σκέψη 111 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) η οποία εφαρμόζεται ανεξαρτήτως αρχικής ενδεικτικής αξίας αυτής' στην περίπτωση, δε, που δεν έχει προβλεφθεί σχετική ρήτρα, τότε, θα μπορούσαν να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

1.Γ Κατά τα λοιπά, σε όλα τα είδη συμβάσεων, δύνανται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες εφόσον η παροχή του οικονομικού φορέα, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη.¹

1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε

¹ Πρβλ. και εισήγηση Κ. Καλλικάκη, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, με θέμα: «Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών στις δημόσιες συμβάσεις», όπως δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Δημόσιες Συμβάσεις: Κρίσιμα Θέματα και Νεότερες Εξελίξεις». Εκδόσεις Σάκκουλα 2021.

συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: *«Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»*

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης.

2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, στους όρους των διακηρύξεων, ιδιαίτερα αυτών που δημοσιεύονται την περίοδο που διανύουμε λόγω της απρόβλεπτης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και των καυσίμων, το οποίο μετακυλίεται στο τελικό προϊόν - αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρητρες αναθεώρησης τιμών, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μεθοδολογίες περιοδικής αναθεώρησης των τιμών ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι οποίες θα επιτρέπουν την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής (αύξηση ή μείωση), ανάλογα με τις τρέχουσες στην αγορά τιμές.

Συναφώς σημειώνεται, ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν, ως κριτήριο τεχνικής ικανότητας των προσφερόντων, τον τρόπο διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης². (Πρβλ. παρ. 4 του άρθρου 75, σε συνδυασμό με την περ. δ του Μέρους II του Παραρτήματος XII του ν. 4412/2016 καθώς και αντίστοιχη ενότητα υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας).

3. Ως προς τις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ήτοι στην περίπτωση που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν την ευχέρεια, συνεκτιμώντας το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε υπό ανάθεση σύμβασης, να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ. 2 ή ενδεχομένως και της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, εφόσον κρίνουν αιτιολογημένα ότι η συνεχής και απρόβλεπτη αύξηση των τιμών των προϊόντων έχει ανατρέψει ουσιωδώς το οικονομικό θεμέλιο της σχεδιασθείσας διαδικασίας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν ανατεθεί.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των υποβληθεισών προσφορών, στο πλαίσιο εκκρεμούς διαδικασίας, ήτοι κατά το στάδιο μετά την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της υποχρέωσης διαφάνειας, που διέπουν το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες είναι αντίθετες με τροποποιήσεις προσφορών μετά την

²Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η θέσπιση όρων τεχνικής ικανότητας των προσφερόντων, ενόψει των περιορισμών που συνεπάγονται, πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση, την ποσότητα, το μέγεθος, τη σπουδαιότητα, την πολυπλοκότητα και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της προς ανάθεση σύμβασης, ώστε να μην παραβιάζεται η γενική αρχή της αναλογικότητας που ορίζει κατά το ενωσιακό δίκαιο, ότι οι όροι αυτοί δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια και τα μέσα απόδειξης της ελάχιστης απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων που επιλέγονται από τις αναθέτουσες αρχές πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συνεχονται με την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης και να μην άγουν σε υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης στον διαγωνισμό

κατάθεσή τους, τόσο κατόπιν πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής όσο και του προσφέροντος. (Πρβλ. υπόθεση ΔΕΕ C-599/10 SAG ELV Slovensko κ.λπ., σκ. 36 και 37).

6. Τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν, αντίστοιχα, για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου II του ν. 4412/2016.

7. Τέλος, σημειώνεται ότι, ως προς τα ζητήματα τροποποίησης των δημοσίων συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους, η Αρχή έχει εκδώσει την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), ενώ τα εν θέματι ζητήματα που έχουν ανακύψει θα τεθούν υπόψιν της Ομάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί με την υπ. αριθμ. πρωτ. 12315/07.02.2022 (ΑΔΑ : ΨΣΟΔ46ΜΤΛΡ-ΕΨΜ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αποτίμηση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και την υποβολή προτάσεων αναθεώρησής του στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής των Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Αρχής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καταπόδης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου- Μέλη
2. Γενικό Διευθυντή
3. Δ/ση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων
4. Δ/ση Ελέγχου
5. Δ/ση Συντονισμού
6. Δ/ση Εθνικής Βάσης Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
7. Δ/ση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
8. Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Προεδρία της Δημοκρατίας

2) Βουλή των Ελλήνων

3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες

(Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)

- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Υπουργείο Υγείας
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

(προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων),

- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργείο Τουρισμού
- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπερίτη
- Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Ιωάννη Οικονόμου
- Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Χρήστο Τριαντόπουλος
- Υπουργό Επικρατείας, κ. Χρήστο –Γεώργιο Σκέρτσος
- Γενική Γραμματεία Π/Θ, Γενικό Γραμματέα κ. Γρηγόριο- Αλέξανδρο Δημητριάδη

4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

(προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα)

6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα)

7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών)

8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

(Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών)

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων)

10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

22PROC011471604 2022-10-24

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη»



6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα, που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων –
Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας

Τσουδερός Ιωάννης

