



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
τηλ.: 2132030623
e-mail milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 21./07/2023
Αριθ. Πρωτ :

25331

Εισηγήση προς
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Πράξης Εφαρμογής για την «**Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου**» και της 1^{ης} Αναθεώρησης αυτής.

Έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. τον Ν. 5013/19-1-2023 (ΦΕΚ12Α): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις που τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ' άρ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου"
5. Την Υπ. Αρ. Πρωτ.. 41670/8-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΣ9465ΧΘ7-6ΑΡ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
6. Την 485/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας.
7. Την με αριθμό 119/2021 απόφαση της ΟΕ του Δήμου για την έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» και τον ορισμό «οριστικού αναδόχου»
8. Την προσφορά της δεύτερης των συμβαλλομένων.
9. Την με αρ. πρωτ. 12018/18-4-2022, έγγραφο, διατύπωση (142/2022 Πράξη) σύμφωνης γνώμης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Σχέδιο Σύμβασης του τίτλου του θέματος
10. Την αριθ. πρωτ. 12891/5.5.2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010499468)
11. Το αριθ. πρωτ. 14257/2-5-2023 αίτημα αναθεώρησης μελέτης εφαρμογής, το οποίο παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης .

12. Το από 20/7/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής το οποίο αναφέρει αναλυτικά:

Σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της **έγκρισης της 1^{ης} Αναθεώρησης της Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου»**, που αφορά τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 12891/5-5-2022 (22SYMV010499468) μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:

Πάζιος Γεώργιος, πρόεδρος,
Σούκας Βασίλειος, μέλος,
Ελεκίδης Γεώργιος, μέλος,
Παρνασσάς Αθανάσιος, μέλος,
Σαρκίρης Ιωάννης, μέλος

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»
2. Την παρ.1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
3. Την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής.
4. Την Υπ. Αρ. Πρωτ.. 41670/8-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΣ9465ΧΘ7-6ΑΡ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12891/5-5-2022 (22SYMV010499468) σύμβαση ποσού 3.357.548,00€ συμπ/νου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14257/2-5-2023 της αναδόχου εταιρίας Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την οποία υποβλήθηκε η 1^η Αναθεώρηση

Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Εξοπλισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και Λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» μαζί με τα Παραρτήματά της.

7. Το γεγονός ότι η 1η Αναθεώρηση Μελέτης Εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης αφορά στο προσδιορισμό από την ανάδοχο των προτεινόμενων από αυτή τροποποιήσεων σε διατομές, τεχνολογίες και υλικά εγκατάστασης, στις θέσεις των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου της πράξης σε σχέση με τις αρχικά προσδιορισμένες από την υπ' αριθμό 21/2016 μελέτη της διακήρυξης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος όπως αυτή προσδιορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προσδιορίζονται αναλυτικά ανά συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης τηλεμετρικού εξοπλισμού στο παράρτημα της παρούσης. Από τη συγκριτική κοστολόγηση των ποσοτήτων της αρχικής μελέτης σε σχέση με αυτές που προτείνονται στην αναθεωρημένη μελέτη εφαρμογής, προκύπτει ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι προς όφελος της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Διονύσου.
8. Την παρ.1 περίπτωση ε' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπου οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

- 1. Αποδέχεται την 1^η Αναθεώρηση της Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Εξοπλισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» και τα Παραρτήματα αυτής,** που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το υπ' αριθμ. 14257/2-5-2023 έγγραφο, στα πλαίσια της 12891/5-5-2022 σύμβασης.
- 2. Αποδέχεται το γεγονός ότι το επιπλέον ποσό της 1^{ης} Αναθεώρησης συνολικού ποσού 2.600,00€ θα απορροφηθεί εξολοκλήρου από τον Ανάδοχο και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού αντικείμενου της 12891/05-05-2022 σύμβασης.**

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την 12891/5-5-2022 σύμβαση ποσού 3.357.548,00€ συμπ/νου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2. Την αρχική εγκεκριμένη Μελέτη (Παράρτημα Ι, επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο) η οποία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την εγκεκριμένη πράξη
3. Την 1^η Αναθεώρηση Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Εξοπλισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και Λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» με τα Παραρτήματά της και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο με το υπ' αρ. 14257/2-5-2023 έγγραφο.
4. Το από 20/7/2023 Πρακτικό της Επιτροπής
5. Το αρ. 132 Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»

Παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:

1. Την **έγκριση του από 20/7/2023 Πρακτικού Γνωμοδότησης** της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», η οποία

συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Την **αποδοχή της 1ης Αναθεώρησης Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: 1η Αναθεώρηση της Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Εξοπλισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» και Παραρτήματα αυτής** που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το υπ' αριθμ. 14257/2-5-2023 έγγραφο, στα πλαίσια της 12891/5-5-2022 σύμβασης και επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο στο Παράρτημα ΙΙ.
3. Την **αποδοχή των αλλαγών** όπως αναλυτικά εμφανίζονται στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ.
4. Την απορρόφηση του επιπλέον ποσού 2.600,00€ που προκύπτει από την 1^η Αναθεώρηση εξολοκλήρου από τον Ανάδοχο, **χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού της 12891/05-05-2022 σύμβασης**

Η έγκριση της οποιασδήποτε τροποποίησης της σύμβασης, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκειται στον έλεγχο της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών
και Φιλοζωίας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος
21 ΙΟΥΛ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ιωάννης Τσουδερός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος, 20 Ιουλίου 2023

**Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθ. 235/2022
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής**

Σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της **έγκρισης της 1^{ης} Αναθεώρησης της Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου»**, που αφορά τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 12891/5-5-2022 (22ΣΥΜΝ010499468) μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:

1. Πάζιος Γεώργιος, πρόεδρος,
2. Σούκας Βασίλειος, μέλος,
3. Ελεκίδης Γεώργιος, μέλος,
4. Παρνασσάς Αθανάσιος, μέλος,
5. Σαρκίρης Ιωάννης, μέλος

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου

οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»

2. Την παρ.1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
3. Την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής.
4. Την Υπ. Αρ. Πρωτ.. 41670/8-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΣ9465ΧΘ7-6ΑΡ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12891/5-5-2022 (22ΣΥΜΝ010499468) σύμβαση ποσού 3.357.548,00€ συμπ/νου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14257/2-5-2023 της αναδόχου εταιρίας Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την οποία υποβλήθηκε η 1^η Αναθεώρηση Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Εξοπλισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και Λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» μαζί με τα Παραρτήματά της.
7. Το γεγονός ότι η 1^η Αναθεώρηση Μελέτης Εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης αφορά στο προσδιορισμό από την ανάδοχο των προτεινόμενων από αυτή τροποποιήσεων σε διατομές, τεχνολογίες και υλικά εγκατάστασης, στις θέσεις των Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης της πράξης σε σχέση με τις αρχικά προσδιορισμένες από την υπ' αριθμό 21/2016 μελέτη της διακήρυξης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος όπως αυτή προσδιορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προσδιορίζονται αναλυτικά ανά συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης τηλεμετρικού εξοπλισμού στο παράρτημα της παρούσης. Από τη συγκριτική κοστολόγηση των ποσοτήτων της αρχικής μελέτης σε σχέση με αυτές που προτείνονται στην αναθεωρημένη μελέτη εφαρμογής, προκύπτει ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι προς όφελος της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Διονύσου.
8. Την παρ.1 περίπτωση ε' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπου οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

1. **Αποδέχεται την 1^η Αναθεώρηση της Μελέτης Εφαρμογής της Πράξης: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Εξοπλισμού για την Ασφαλή Επίβλεψη και λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» τα Παραρτήματα αυτής, που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το υπ' αριθμ. 14257/2-5-2023 έγγραφο, στα πλαίσια της 12891/5-5-2022 σύμβασης.**

2. **Αποδέχεται** το γεγονός ότι το επιπλέον ποσό της 1^{ης} Αναθεώρησης συνολικού ποσού 2.600,00€ θα απορροφηθεί εξολοκλήρου από τον Ανάδοχο και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της 12891/05-05-2022 σύμβασης.

Η Επιτροπή

Πάζιος Γεώργιος, πρόεδρος



Σούκας Βασίλειος, μέλος,



Ελεκίδης Γεώργιος, μέλος,



Παρνασσάς Αθανάσιος, μέλος,



Σαρκίρης Ιωάννης, μέλος



