



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες Ε. Μακαριάδη
τηλ.: 2132030644
e-mail makariadi@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 7-7-2023
Αριθ. Πρωτ : 21400

Εισηγήση προς
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου περί χρονικής παράτασης – τροποποίησης των συμβάσεων με αριθμό 22396/19-7-2022, 22490/19-7-2022 και 22168/18-7-2022 που αφορούν την Συντήρηση και Επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Διονύσου

Έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, αρ, 65 παρ. 1 «*Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του*».
3. τον Ν. 5013/19-1-2023 (ΦΕΚ12Α): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις που με το αρ. 31 τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «*Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες [...] ζ. Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το αρ. 189 ν. 4412/2016*».
4. Την υπ' αρ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου"
5. Την υπ' αρ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 15593/21-2-2023 (ΑΠ Δήμου 06195/22-2-2023) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Το υπ' αριθμ. 21000/5-7-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σύμφωνα με το οποίο ζητείται χρονική παράταση της υπ' αρ. 22396/19-7-2022 σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ η οποία αφορά Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων - Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες

7. Το υπ' αριθμ. 21001/5-7-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σύμφωνα με το οποίο ζητείται χρονική παράταση της υπ' αρ. 22490/19-7-2022 σύμβασης με την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. η οποία αφορά Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων - Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Προμήθεια Αναλωσίμων
8. Το υπ' αριθμ. 21003/5-7-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σύμφωνα με το οποίο ζητείται χρονική παράταση της υπ' αρ. 22168/18-7-2022 σύμβασης με την εταιρεία ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ η οποία αφορά Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων - Ελαστικά.
9. Το υπ' αριθμ. 21353/7-7-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Γνωμοδότησης για τη Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

Γνωμοδότηση επιτροπής για την Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων του Δήμου (3629/40418/30-11-2021 Απόφαση Δημάρχου)

Σήμερα στις 7 του μήνα Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 3629/40418/30-11-2021 Απόφαση Δημάρχου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και των κάτωθι εταιρειών, μετά από αντίστοιχο αίτημα της Δ. Περιβάλλοντος:

1. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ για τη σύμβαση με αριθμό 22396/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες
2. ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. για τη σύμβαση με αριθμό 22490/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Προμήθεια Αναλωσίμων
3. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ για τη σύμβαση με αριθμό 22168/18-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Ελαστικά

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

Παπαδόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
Ελεκίδης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
Σαϊτης Θεόδωρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως

άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»

2. Την παρ. 1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
3. Τα υπ' αριθμ. 21000, 21001 και 21003/5-7-2023 αιτήματα της Δ. Περιβάλλοντος με τα οποία ζητείται χρονική παράταση των συμβάσεων με αριθμό 22396/19-7-2022, 22490/19-7-2022 και 22168/18-7-2022 αντίστοιχα.
4. Την υπ' αριθ. 3629/40418/30-11-2021 Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης της επιτροπής.
5. Την υπ' αριθμ. 22396/19-7-2022 Σύμβαση με την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ συνολικού συμβατικού ποσού 295.120,00€ και διάρκειας ενός έτους η οποία έχει μέχρι και σήμερα υπόλοιπο 92.180,62€
6. Την υπ' αριθμ. 22490/19-7-2022 Σύμβαση με την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. συνολικού συμβατικού ποσού 307.520,00€ και διάρκειας ενός έτους η οποία έχει μέχρι και σήμερα υπόλοιπο 92.180,62€ για τις μηχανολογικές εργασίες και 4.622,37€ για την προμήθεια αναλωσίμων
7. Την υπ' αριθμ. 22168/18-7-2022 Σύμβαση με την εταιρεία ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ συνολικού συμβατικού ποσού 75.020,00€ και διάρκειας ενός έτους η οποία έχει μέχρι και σήμερα υπόλοιπο 18.278,05€
8. Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Θετικά για την χρονική και μόνο παράταση κατά έξι (6) μήνες των κάτωθι συμβάσεων:

1. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ για τη σύμβαση με αριθμό 22396/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες
2. ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. για τη σύμβαση με αριθμό 22490/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Προμήθεια Αναλωσίμων
3. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ για τη σύμβαση με αριθμό 22168/18-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Ελαστικά

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Α' 147) και ειδικότερα τα άρθρα:

1. 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»

2. 216 όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 6 του άρ. 33 του ν. 4608/2019 Παρακολούθηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας «1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132».

3. 217 Διάρκεια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας «1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

4. 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη παρ. 1 περ. ζ' «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:[...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου»

Παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:

1. Την **έγκριση του Πρακτικού 21353/7-7-2023** της Επιτροπής Γνωμοδότησης για τη Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων του Δήμου περί χρονικής παράτασης τριών συμβάσεων που αφορούν στην Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων του Δήμου
2. Την έγκριση **τροποποίησης της Σύμβασης** με αριθμό πρωτοκόλλου 22396/19-7-2022 (22SYMV010955431) συνολικής αξίας 295.120,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% με την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ με ΑΦΜ 998369936 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, **παραινοντας αυτήν χρονικά και μόνο κατά έξι (μήνες), ήτοι μέχρι τις 19/1/2024.**

3. Την έγκριση **τροποποίησης της Σύμβασης** με αριθμό πρωτοκόλλου 22490/19-7-2022 (22SYMV010959884) συνολικής αξίας 307.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% με την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. με ΑΦΜ 998712990 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, **παραινοντας αυτήν χρονικά και μόνο κατά έξι (μήνες), ήτοι μέχρι τις 19/1/2024.**
4. Την έγκριση **τροποποίησης της Σύμβασης** με αριθμό πρωτοκόλλου 22168/18-7-2022 (22SYMV010949838) συνολικής αξίας 75.020,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% με την εταιρεία ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ με ΑΦΜ 801189166 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, **παραινοντας αυτήν χρονικά και μόνο κατά έξι (μήνες), ήτοι μέχρι τις 18/1/2024.**

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών
και Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος 07.7.2023
Αρ.Πρωτ. 21353

Γνωμοδότηση επιτροπής για την Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων του Δήμου (3629/40418/30-11-2021 Απόφαση Δημάρχου)

Σήμερα στις 7 του μήνα Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 3629/40418/30-11-2021 Απόφαση Δημάρχου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και των κάτωθι εταιρειών, μετά από αντίστοιχο αίτημα της Δ. Περιβάλλοντος:

1. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ για τη σύμβαση με αριθμό 22396/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες
2. ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. για τη σύμβαση με αριθμό 22490/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Προμήθεια Αναλωσίμων
3. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ για τη σύμβαση με αριθμό 22168/18-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Ελαστικά

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Παπαδόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
2. Ελεκίδης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
3. Σαΐτης Θεόδωρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»
2. Την παρ. 1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων,

προσδιορίζεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

3. Τα υπ' αριθμ. 21000, 21001 και 21003/5-7-2023 αιτήματα της Δ. Περιβάλλοντος με τα οποία ζητείται χρονική παράταση των συμβάσεων με αριθμό 22396/19-7-2022, 22490/19-7-2022 και 22168/18-7-2022 αντίστοιχα.
4. Την υπ' αριθ. 3629/40418/30-11-2021 Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης της επιτροπής.
5. Την υπ' αριθμ. 22396/19-7-2022 Σύμβαση με την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ συνολικού συμβατικού ποσού 295.120,00€ και διάρκειας ενός έτους η οποία έχει μέχρι και σήμερα υπόλοιπο 92.180,62€
6. Την υπ' αριθμ. 22490/19-7-2022 Σύμβαση με την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. συνολικού συμβατικού ποσού 307.520,00€ και διάρκειας ενός έτους η οποία έχει μέχρι και σήμερα υπόλοιπο 92.180,62€ για τις μηχανολογικές εργασίες και 4.622,37€ για την προμήθεια αναλωσίμων
7. Την υπ' αριθμ. 22168/18-7-2022 Σύμβαση με την εταιρεία ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ συνολικού συμβατικού ποσού 75.020,00€ και διάρκειας ενός έτους η οποία έχει μέχρι και σήμερα υπόλοιπο 18.278,05€
8. Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Θετικά για την χρονική και μόνο παράταση κατά έξι (6) μήνες των κάτωθι συμβάσεων:

1. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ για τη σύμβαση με αριθμό 22396/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες
2. ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. για τη σύμβαση με αριθμό 22490/19-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Προμήθεια Αναλωσίμων
3. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ για τη σύμβαση με αριθμό 22168/18-7-2022 που αφορά Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Ελαστικά

Η Επιτροπή

1) Παπαδόπουλος Απόστολος

2) Ελεκίδης Γεώργιος

3) Σαΐτης Θεόδωρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Πληροφορίες: Ελεκίδης Γ.
Ταχ. Δ/ση: Λακωνίας 3
145 65 - Άγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8144450 (208)

Άγ. Στέφανος, 05.7.2023
Αρ. Πρωτ: 21000

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Λ. Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος

ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης για την “ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ “ Τμήμα Α – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ & ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ της συμφωνίας – πλαίσιο για την εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ»

ΣΧΕΤ : Η αρ. Πρωτ. 22396 / 19.7.22 σύμβαση συνολικού ποσού 295.120,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24%.

Επειδή η παραπάνω σχετική σύμβαση έχει ισχύ μέχρι 19.7.2023 και μέχρι τότε δεν θα έχει εξαντληθεί το συμφωνηθέν ποσόν για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” του Δήμου Διονύσου, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες ακόμα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος
- 6 ΙΟΥΛ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Πληροφορίες: Ελεκίδης Γ.
Ταχ. Δ/ση: Λακωνίας 3
145 65 - Άγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8144450 (208)

Άγ. Στέφανος, 05.7.2023

Αρ. Πρωτ: 21001

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Λ. Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος

ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης για την “ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ “ Α) Τμήμα Α – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ & ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ, Β) Το Τμήμα Ε – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ της συμφωνίας – πλαίσιο για την εταιρεία «ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΤ : Η αρ. Πρωτ. 22490 / 19.7.22 σύμβαση συνολικού ποσού 295.120,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Επειδή η παραπάνω σχετική σύμβαση έχει ισχύ μέχρι 19.7.2023 και μέχρι τότε δεν θα έχει εξαντληθεί το συμφωνηθέν ποσόν για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” του Δήμου Διονύσου, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες ακόμα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος
- 6 ΙΟΥΛ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Πληροφορίες: Ελεκίδης Γ.
Ταχ. Δ/ση: Λακωνίας 3
145 65 - Άγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8144450 (208)

Άγ. Στέφανος, 05.7.2023
Αρ. Πρωτ: 21003

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Λ. Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος

ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης για την “ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ “ Τμήμα Δ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ της συμφωνίας – πλαίσιο για την εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ»

ΣΧΕΤ : Η αρ. Πρωτ. 22168 / 18.7.22 σύμβαση συνολικού ποσού 75.020,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Επειδή η παραπάνω σχετική σύμβαση έχει ισχύ μέχρι 18.7.2023 και μέχρι τότε δεν θα έχει εξαντληθεί το συμφωνηθέν ποσόν για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” του Δήμου Διονύσου, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση αυτής κατά έξι (6) μήνες ακόμα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

05.07.2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

