



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18η/2023  
της 25/07/23**

**Αριθ. Απόφασης 101/2023.**

**ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **18<sup>ης</sup>/25-07-23** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **25η Ιουλίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. 25355/21-07-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **41** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **23** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
3. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
6. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
8. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
12. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
13. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
14. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
17. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
19. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
20. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
23. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
8. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
9. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
10. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
11. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
16. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
17. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

• Από τους απόντες Δημοτικούς Συμβούλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Κρητικός Αθανάσιος, Χιώτης Δημήτριος, Φωτάκης Ιωάννης, Ζα-

μάνης Διονύσιος, Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Πέππα Αγγελική, Δημητριάδης Σταμάτιος, Μπάσης Αναστάσιος, Κωστάκης Δημήτριος, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Γιαννουλάτος Σπυρίδων & Στάικος Θεόδωρος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κεχρή Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- Οι Δ.Σ κ.κ. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Καρυστινός Νικόλαος, Πάντελογλου Τεύκρος & Φώτος Βασίλειος προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ Παπαβασιλείου Χρήστος, προσήλθε στη συζήτηση του δου θέματος.

### **Αριθ. Απόφασης: 101/23**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»

Ο Προεδρεύων πλειοψηφίας μετά την εκφώνηση του 2ου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης, Κριεμάδη Στέφανο, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ, Κριεμάδης, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος, με Αριθ. Πρωτ: 20910/04-07-23, που αναφέρει τα εξής:

#### ΣΧΕΤ:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 37633/2-12-2022/2-12-2022 (ΑΔΑ: 912ΧΩ93-ΜΞΣ) (Αρ. Απόφ.: 4466) Απόφαση Ανάθεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» του Δημάρχου Διονύσου.,
2. Η με αρ. Πρωτ. 40622/23-12-2022 σύμβαση του έργου,
3. Οι διατάξεις του Ν.4412/16, όπου αυτές έχουν εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση,

#### **Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 23-12-2022 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 40622 Σύμβαση ποσού 59.415,01€ πλέον ΦΠΑ 14.259,60€, συνολικής δαπάνης 73.674,61€ του έργου του θέματος.
2. Με το υπ'αριθμ. 517/5-1-2023 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Νίκα και ο κ. Φαράχ, υπάλληλοι του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 532/11-1-2023 έγγραφο.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 23-10-2023.
5. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1 & 2 πιστοποιήσεις του έργου ποσού 53.341,63€ με ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 72,40% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
6. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουν κατασκευαστεί 138,25μ<sup>2</sup> πεζοδρομίου και 1274μ<sup>2</sup> ασφαλτικού τάπητα, ενώ έχουν τοποθετηθεί και οι βάσεις για την τοποθέτηση των ιστών φωτισμού (100,0% του Φ.Α.)

#### **ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην διαμόρφωση-βελτίωση-εξωραϊσμό του χώρου – εντός του ορίου απαλλοτρίωσης της Λ. Μαραθώνος - ο οποίος λειτουργεί ήδη επί πολλά έτη, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων καταστημάτων, στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς Σταμάτας στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η καθαίρεση μικρών τοιχίων εντός του χώρου απαλλοτρίωσης, η ενιαία διαμόρφωση με εκσκαφές μικρής κλίμακας, η κατασκευή πεζοδρομίου για την κίνηση των πεζών, η εγκατάσταση της υποδομής για την εγκατάσταση ιστών φωτισμού και τέλος η διάστρωση της τελικής επιφάνειας με ασφαλτικό τάπητα.

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση των 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ.

Έχοντας ολοκληρώσει την κατασκευή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανακύψασες δυσκολίες κατά την κατασκευή του, προκύπτει ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ. Ο παρών ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει επίσης και τη δαπάνη που προκύπτει από το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Οι εκτιμήσεις των ποσοτήτων του ΑΠΕ, βασιζόμενες στον προϋπολογισμό αλλά και στις επιμετρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη αναμορφώσεως των ποσοτήτων ως εξής.

1. Λόγω της ύπαρξης πολλών και διαφορετικών δικτύων ΟΚΩ κατά μήκος και κατά πλάτος της εκσκαφής για την κατασκευή κρασπεδορείθρων και των βάσεων ιστών φωτισμού, απαιτήθηκε η προσεκτική εκσκαφή για τη διάνοιξη του σκάμματος, γεγονός που οδήγησε στην τροποποίηση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ19.
2. Επίσης, απαιτήθηκε η αποξήλωση του υφιστάμενου δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο κατά σημεία είχε πάχος άνω των 25 εκ., καθώς και η καθαίρεση τμήματος των τοιχείων περιφραξής των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών.
3. Επιπλέον απαιτήθηκαν νέες τιμές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Οι εργασίες περιλάμβαναν την κατασκευή της αναμονής αποχέτευσης ακαθάρτων της ιδιοκτησίας επί της Λ. Μαραθώνος 7.
4. Τέλος, κατόπιν υπόδειξης υπαλλήλων της ΔΙΔΙΜΥ απαιτήθηκε η αποξήλωση και η εκ νέου τοποθέτηση των πλακών πεζοδρομίου, προκειμένου να τοποθετηθεί νέα καλωδίωση για τον οδικό φωτισμό της Λ. Μαραθώνος.

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

- I. Χρησιμοποιείται το ποσό των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες προκύπτουν από εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν ακριβέστερα
- II. Προκύπτουν δαπάνες απολογιστικές για την διαχείριση των ΑΕΚΚ, την επανατοποθέτηση των πλακών και την προμήθεια των ιστών και φωτιστικών. Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 154 του Ν. 4412/16.
- III. Προκύπτουν επί ελασσον δαπάνες από εργασίες οι οποίες, μέσω της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> επιμέτρησης, διαφαίνεται ότι δεν επαρκούν για την εκτέλεση εργασιών με επιπλέον δαπάνες. Οι επί ελασσον δαπάνες βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 66.373,30 € και παρουσιάζει **ΑΥΞΗΣΗ** έναντι του αρχικού συμβατικού αντικείμενου. Η αύξηση οφείλεται εξ ολοκλήρου στις απολογιστικές δαπάνες.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών είναι 14.536,67€ και θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων κατά 7.328,03€ και εκ των επί ελασσον δαπανών κατά 7.208,65€.

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης είναι 7.344,22€, από το οποίο απορροφάται ποσό 7.328,03€ ενώ υπολείπεται ποσό 6,19€.

Η αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών κατά 8.644,30€ αποτελεί αύξηση ποσοστού 14,97% της σύμβασης και θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4782/22, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

### **Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» του Δημάρχου Διονύσου».

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Προεδρεύων πλειοψηφίας κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση με τα σχετικά έγγραφα,
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ 17 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ & 6 ΚΑΤΑ**

Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ.κ Μαιχόσογλου Ψυχογιού Αικατερίνη, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Πανάγος Παναγιώτης, Κλήμης Νικόλαος, Φέρμελη Λυδία & Φώτος Βασίλειος καταψήφισαν την εισήγηση, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

**Εγκρίνει** τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» του Δημάρχου Διονύσου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

### **Ο Προεδρεύων πλειοψηφίας**

ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ  
ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΑΙΧΟΧΟΓΛΟΥ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ  
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.  
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ  
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

