



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18η/2023  
της 25/07/23**

**Αριθ. Απόφασης 106/2023.**

**ΘΕΜΑ 7ο:** Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» περί χρονικής παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12894/05.05.2022 που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **18<sup>ης</sup>/25-07-23** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **25η Ιουλίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. 25355/21-07-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **41** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **23** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
3. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
6. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
8. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
12. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
13. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
14. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
17. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
19. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
20. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
23. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
8. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
9. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
10. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
11. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
16. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
17. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Κρητικός Αθανάσιος, Χιώτης Δημήτριος, Φωτάκης Ιωάννης, Ζαμάνης Διονύσιος, Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Πέππα Αγγελική, Δημητριάδης Σταμάτιος, Μπάσης Αναστάσιος, Κωστάκης Δημήτριος, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Γιαννουλάτος Σπυρίδων & Στάικος Θεόδωρος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κεχρή Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- Οι Δ.Σ κ.κ. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Καρυστινός Νικόλαος, Πάντελογλου Τεύκρος & Φώτος Βασίλειος προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ Παπαβασιλείου Χρήστος, προσήλθε στη συζήτηση του 6ου θέματος.

### **Αριθ. Απόφασης: 106/23**

**ΘΕΜΑ 7ο:** Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» περί χρονικής παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12894/05.05.2022 που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου

Ο Προεδρεύων πλειοψηφήσας μετά την εκφώνηση του 7ου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερό Ιωάννη, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ, Τσουδερός, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος, με Αριθ. Πρωτ: 21406/07-07-23, που αναφέρει τα εξής:

*Έχοντας υπόψη:*

1. τον Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρ, 65 παρ. 1 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
3. τον Ν. 5013/19-1-2023 (ΦΕΚ12Α): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις που με το άρ. 31 τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες [...] ζ. Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρ. 189 ν. 4412/2016».
4. Την υπ' άρ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου"
5. Την υπ' αρ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 15593/21-2-2023 (ΑΠ Δήμου 06195/22-2-2023) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13058/18.04.2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας με επωνυμία OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. σύμφωνα με το οποίο ζητείται χρονική παράταση της υπ' αρ. 12894/05.05.2022 σύμβασης
7. Το από 08.05.2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» σύμφωνα με το οποίο :

«...Σήμερα στις 8 του μήνα Μάιου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της με αρ. πρωτ. 12894/05-05-2022 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»
2. Την παρ.1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
3. Την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12894/05-05-2022 σύμβαση πόσου 1.735,628€ συμπ/νου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E..
5. Την με αρ. πρωτ. 13058/18-04-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρίας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. με την οποία αιτείται χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά 90 ημερολογιακές ημέρες για τους λόγους που επικαλείται και οι οποίοι κρίνονται βάσιμοι.
6. Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικείμενου.
7. Την παρ.1 περίπτωση ε' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπου οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
8. Την παρ.1 περίπτωση γ' του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπου αναφέρει ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

#### **ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ**

Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. Πρωτ. 12894/05-05-2022 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. κατά 90 ημερολογιακές ημέρες...»

**Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Α' 147) και ειδικότερα τα άρθρα:**

1. 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρητρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρητρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρητρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»

2. 216 όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 6 του άρ. 33 του ν. 4608/2019 Παρακολούθηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας «1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132».

3. 217 Διάρκεια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας «1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

4. 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη παρ. 1 περ. ζ' «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:[...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου»

**Παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:**

1. Την έγκριση του από 08.05.2023 Πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
2. Την έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 12894/05.05.2022 (22SYMV010495999) συνολικής αξίας 1.735.628,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% με την εταιρεία OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. με ΑΦΜ 094497046 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, παρατείνοντας αυτήν χρονικά και μόνο κατά 3 (μήνες), και συγκεκριμένα ως κάτωθι:

1. Την 05/08/2023 ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία,
2. Την 05/11/2023 ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.
3. Την 05/11/2025 ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου επιβεβαίωσης της καλής λειτουργίας του συστήματος.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Προεδρεύων πλειοψηφίας κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση με τα σχετικά έγγραφα,
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023
- Την υπ' αρ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ 16 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ & 3 ΚΑΤΑ**

Οι Δ.Σ. κ.κ Πανάγος Παναγιώτης, Κλήμης Νικόλαος & Φέρμελη Λυδία καταψήφισαν την εισήγηση, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

1. **Εγκρίνει** το από 08.05.2023 Πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
2. **Εγκρίνει** την τροποποίηση της Σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 12894/05.05.2022 (22SYMV010495999) συνολικής αξίας 1.735.628,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% με την εταιρεία OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. με ΑΦΜ 094497046 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, παρατείνοντας αυτήν χρονικά και μόνο κατά 3 (μήνες), και συγκεκριμένα ως κάτωθι:
  - Την 05/08/2023 ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία,
  - Την 05/11/2023 ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.
  - Την 05/11/2025 ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου επιβεβαίωσης της καλής λειτουργίας του συστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο Προεδρεύων πλειοψηφίας**

ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ  
ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ  
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.  
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.

8. Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
  9. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
-

