



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη
Τηλέφωνο: 2132030644
email: makariadi@dionysos.gr

23 ΑΥΓ. 2023
Άγιος Στέφανος,
Αριθ. Πρωτ: 27597

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων σχετικά με Αίτημα Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης Δύο Απορριματοφόρων Οχημάτων Βιοαποδομήσιμων

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, η έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση, ανήκει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με το υπ' αρ. 26070/28-7-2023 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 14809/8-5-2023 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε. που αφορά την προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12μ3 με σύστημα πλύσης κάδων» συνολικού ποσού €540.640,00, η εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε. αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης των δύο απορριματοφόρων, λόγω καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις παραδόσεις του εργοστασίου κατασκευής.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων, η οποία έχει οριστεί με την υπ' αριθμ. 160/2023 ΑΟΕ (90ΦΜΩ93-ΥΡΥ) η οποία γνωμοδότησε με το υπ' αριθμ. 27491/22-8-2023 έγγραφο ως κατωτέρω:

«Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2023 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου (για το οικονομικό έτος 2023), το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε στις 21.8.2023 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 26070/28-7-2023) της αναδόχου εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Ρούσσο Νικόλαο
2. κ. Ζαφειράκο Παναγιώτη, και
3. κ. Ελεκίδη Γεώργιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον Δήμο Διονύσου υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 8.9.2023, να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού:

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ	ΤΕΜ	2

2. το με αρ. πρωτ. 26070/28-7-2023 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 8.3.2024 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως. Σχετικά, η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολή της εταιρίας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ (η οποία εκπροσωπεί την VOLVO TRUCKS στην Ελλάδα, προμηθεύτρια των πλαισίων κατασκευής των οχημάτων της συμβεβλημένης εταιρίας με το Δήμο **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**) στην οποία αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων και εξαρτημάτων τα οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2024,
3. την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*
4. το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «*Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19*»,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 του Δήμου με την εταιρία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» έως τις 8.3.2024.

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 του Δήμου με την εταιρία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» έως τις 8.3.2024.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206

3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14809/8-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012625913) Σύμβαση για την Προμήθεια Δύο Απορριματοφόρων Οχημάτων Βιοαποδομήσιμων Τύπου Περιστρεφόμενου Τυμπάνου Χωρητικότητας 12Μ3 με σύστημα πλύσης κάδων
5. Το υπ' αρ. 26070/28-7-2023 Αίτημα της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε.
6. Το αριθμ. Πρωτ. 27491/22-8-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27491/22-8-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 14809/8-5-2023 Σύμβασης, με τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης και χωρίς αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας, των δύο απορριματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων από την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 8-3-2024, καθώς η σχετική μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης οφείλεται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, και όχι σε υπαιτιότητα της Αναδόχου.
3. Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 14809/8-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012625913) Σύμβαση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος
23 ΑΥΓ. 2023

Υπάλληλος


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός

Συν.

- αρ.πρωτ.: 26070/2023
- αρ.πρωτ.: 27491/2023





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Πεντζερίδα 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8004830
papadopoulos@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 22.8.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 27491

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ»» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 8.3.2024.

Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2022 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου (για το οικονομικό έτος 2023), το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε στις 21.8.2023 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 26070/28-7-2023) της αναδόχου εταιρίας «*ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» του Διαγωνισμού «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ*».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Ρούσσο Νικόλαο
2. κ. Ζαφειράκο Παναγιώτη, και
3. κ. Ελεκίδη Γεώργιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «*ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» με τον Δήμο Διονύσου υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 8.9.2023, να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού:

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ	ΤΕΜ	2

- το με αρ. πρωτ. 26070/28-7-2023 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 8.3.2024 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως. Σχετικά, η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολή της εταιρίας STAR Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ (η οποία εκπροσωπεί την VOLVO TRUCKS στην Ελλάδα, προμηθεύτρια των πλαισίων κατασκευής των οχημάτων της συμβεβλημένης εταιρίας με το Δήμο *ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*) στην οποία αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων και εξαρτημάτων τα οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2024,
- την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: «*Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που*

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”,

- το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 8.3.2024.

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 8.3.2024.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

Ρούσσος Νικόλαος	Ζαφειράκος Παναγιώτης	Ελεκίδης Γεώργιος
------------------	-----------------------	-------------------

Συνημμένα : Το με αρ. πρωτ. 26070/28-7-2023 αίτημα της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εσ. Διανομή

1. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/ση Περιβάλλοντος

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Από: Sotiria Peristeropoulou <s.peristeropoulou@kaoussis.gr>

Ημερομηνία: 28/7/2023, 12:36 μ.μ.

Προς: "milonas@dionysos.gr" <milonas@dionysos.gr>

Κοιν.: Βάλια Αρβανίτη <arvaniti@dionysos.gr>, "makariadi@dionysos.gr" <makariadi@dionysos.gr>

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
26070	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
28-7-2023	

Καλησπέρα σας,

Σας υποβάλλουμε **Αίτημα Μετάθεσης** της προθεσμίας παράδοσης των δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12m³ με σύστημα πλύσης κάδων, καθώς και συνοδευτική επιστολή του κατασκευαστή των πλασιών σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις παραδόσεις του εργοστασίου κατασκευής.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τον Α.Π. που θα λάβει το αίτημα μας.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Σωτηρία Περιστεροπούλου

Τμήμα Διαγωνισμών

E: s.peristeropoulou@kaoussis.gr




KAOUSSIS

A.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ιερά Οδός 162,122 42 Αιγάλεω

Τηλ.: 210 34 59 616, F: 210 34 63 850



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Αυτό το μήνυμα, οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό και στα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό αρχεία είναι απολύτως εμπιστευτικές και δεν είναι ο σκοπούμενος παραλήπτης, σας γνωστοποιείται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση, η αντιγραφή, η αποθήκευση του παρόντος μηνύματος ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό ή/και στα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα σε παραλάβατε το παρόν, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον αποστολέα και να διαγράψετε το παρόν από το σύστημά σας. Ϊ

— Συνημμένα: —

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ_signed.pdf	245 KB
Επιστολή_ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ_ΚΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.pdf	164 KB

Προς:	ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Αφορά:	Την με αρ. Πρωτ.: 14809/08.05.2023 Σύμβαση για την « Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12μ3 με σύστημα πλύσης κάδων »
Θέμα:	ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αιγάλεω, 28/07/2023

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου σας, η προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού:

Περιγραφή Είδους	Ποσότητα
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ	2

είναι η **08/09/2023**.

Με την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104) και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1.Δ., **αιτούμαστε την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης των ανωτέρω οχημάτων κατά έξι (6) μήνες**, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων.

Όπως ήδη γνωρίζετε, όλες οι χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Επιπροσθέτως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει αυτός, έχει συμβάλει στα ήδη τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά κυρίως και των πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά συνεχίζονται έως και σήμερα.

Στα συνεργαζόμενα εργοστάσια που παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις συμπεριλαμβάνεται και το εργοστάσιο «**VOLVO GROUP TRUCKS OPERATIONS Blainville sur Orne Plant**» (στην

Ιερά Οδός 162, 12242 Αιγάλεω

Τηλ.: 210 3459616-8

Fax: 210 3463850

Email: info@kaoussis.gr

διεύθυνση Usine de Blainville, Usine Paul Durlach 14550 Blainville sur Orne, Γαλλία), το οποίο μέσω του επίσημου εισαγωγέα στην Ελλάδα «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» μας προμηθεύει τα πλαίσια VOLVO FE (4x2) Rigid.

Ο εισαγωγέας μας έχει ενημερώσει για τις καθυστερήσεις με επιστολή την οποία σας συνυποβάλλουμε.

Για τους ανωτέρω λόγους,

αιτούμαστε

να μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια οχημάτων έως και την 08/03/2024.

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εξαντλήσουμε το ανωτέρω χρονικό διάστημα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε τα απορριμματοφόρα οχήματα το συντομότερο δυνατό γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας.

Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Για την εταιρεία,

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΑΟΥΣΙΣ
Ημερομηνία: 2023.07.28 12:24:33 EEST

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162 - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210 3459616 - 8
ΑΦΜ: 094036579 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 273501000

Ιωάννης Καούσης

Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΟΣ: Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2023

Θέμα: Ενημέρωση παράδοσης οχημάτων για τον Δήμο Διονύσου.

Αξιότιμε κύριε Καούση,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των συνεχιζόμενων δυσχερειών που παρατηρούνται μέχρι και σήμερα στην διαδικασία παραγωγής, στην διαθεσιμότητα πρώτων υλών αλλά και στην αλυσίδα μεταφοράς από τις συνεργαζόμενες ναυτιλιακές εταιρείες, απόρροια του πολέμου και της πρωτοφανούς πανδημίας Covid-19, προκύπτουν καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες παραδόσεις των παραγγελιών από τα εργοστάσια της VOLVO TRUCKS.

Κατόπιν τούτων, σας ενημερώνουμε ότι η παράδοση των οχημάτων που αφορούν τον διαγωνισμό του Δήμου Διονύσου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Φεβρουαρίου 2024.

Ζητούμε την κατανόησή σας για την καθυστέρηση των παραδόσεων, καθώς οφείλεται σε **ανωτέρα βία**, σε αίτια που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντομότερη παράδοση.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.

FILIPPOS MENAGIAS
Business Unit Director
Jul 28 2023 7:16 AM

Φ. Μενάγιας

Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων

