



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23η/2023  
της 31/10/23**

**Αριθ. Απόφασης 157/2023.**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου σχετικά με αίτημα παράτασης σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου»

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 23<sup>ης</sup>/31-10-23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.34737/27-10-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν & των άρθρων 11 και 23 παρ. 1 του Ν.5043/2023 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν 23 ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
8. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
9. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
10. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
12. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
13. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
14. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
18. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
20. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ
21. ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΕΡΙΦΙΛΗ
22. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
24. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
26. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
3. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑ-ΤΕΡΙΝΗ
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
7. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
9. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
14. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

## 27. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Λακαφώση Παναγιώτα, Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Αγαθοκλέους-Ακριπίδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία & Φώτος Βασίλειος, οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Στη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Μαιχόσογλου Ψυχογυιού Αικατερίνη, Αρνής Σπυριδών, Αλεξανδρής Δημήτριος & Πέππα Αγγελική.
- Στη συζήτηση του 5ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λουκάτος Παναγής.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Απόφασης: 157/23**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου σχετικά με αίτημα παράτασης σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου»

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 3ου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερό Ιωάννη, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουδερός Ιωάννης, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. Πρωτ. 34441/25-10-23 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών που αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, η έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση, ανήκει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με το υπ' αρ. 32906/10-10-2023 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 14611/5-5-2023 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ αρχικής διάρκειας έξι (6) μηνών που αφορά την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού €312.333,68, η εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ αιτείται την χρονική παράταση της ως άνω σύμβασης έως τις 4-1-2024 διότι για κάποια από τα υπό προμήθεια υλικά που εκκρεμούν να τοποθετηθούν δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια από την Διεύθυνση Δασών.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου, η οποία έχει οριστεί με την υπ' αριθμ. 160/2023 ΑΟΕ (90ΦΜΩ93-ΥΡΥ) η οποία γνωμοδότησε με το υπ' αριθμ. 34419/25-10-2023 έγγραφο ως κατωτέρω:

Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2022 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου (για το οικονομικό έτος 2023), το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου) συνεδρίασε στις 25.10.2023 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023) της αναδόχου εταιρίας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Σχετικών με Είδη και Εργασίες Πρασίνου αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

- 1..κ. Βενιέρης Κωνσταντίνος
2. κ. Πάζιο Γεώργιο, και
3. κ. Μπερμπάντης Ιωάννης

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 14611/5.5.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «**ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ**» με τον Δήμο Διονύσου υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 5.11.2023, να παραδώσει το σύνολο της προμήθειας.
2. το με αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 4.1.2024 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας διότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα η σχετική άδεια από το Δασαρχείο Πάρνηθας για την για υλοποίηση περιπατητικού μονοπατιού στην Δ.Ε. Κρουονερίου,
3. την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*
4. ότι το Δασαρχείο Πάρνηθας έχει απαντήσει αρνητικά από τις 5.10.2023 με έγγραφο του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Αρ. Πρωτ. Εισερχομένου 32482/5.10.2023) στην υλοποίηση περιπατητικού μονοπατιού πλάτους 2-3 μέτρων και μήκους 1,5χλμ. με το δρόμο προς το κοιμητήριο της Δ.Ε. Κρουονερίου. διότι εμπίπτει σε αναδασωτέα έκταση σύμφωνα με την με αρ. 1333757/29.10.21 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 916/Δ20-12-2021) χωρίς όμως να λάβει γνώση εγκαίρως η Επιτροπή για να ενημερώσει τον Ανάδοχο με αποτέλεσμα αυτός να προβεί σε Αίτημα Παράτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Διονύσου της σύμβασης με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 του Δήμου με την εταιρία **ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ** έως τις 4.1.2024 με πρόταση τοποθέτησης των προς προμήθεια υλικών σε παρακείμενη θέση που δεν επιτρέπει σε αναδασωτέα έκταση όπως ορίζει το άρθρο 14 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παρατήματος 1 του Διαγωνισμού με ΑΔΑ: 22PROC011916662 2022-12-28.

#### **και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να**

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του χρόνου παράδοσης της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023 του Δήμου με την εταιρία «**ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ**» έως τις 4.1.2024.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206
3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14611/5-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012610055) Σύμβαση για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου συνολικού ποσού 312.333,68€ με την εταιρεία **ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ**
5. Το υπ' αρ. 32906/10-10-2023 αίτημα παράτασης σύμβασης της εταιρείας **ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ**
6. Το αριθμ. Πρωτ. 34419/25-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη Πρασίνου.

**Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:**

1. Το αριθμ. Πρωτ. 34419/25-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. πρωτ. 14611/5-5-2023 Σύμβασης, με τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης και χωρίς αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας, έως τις 4-1-2024, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω Πρακτικό.
3. Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 14611/5-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012610055) Σύμβαση.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 34441/25-10-23 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών με τα σχετικά έγγραφα
2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ 19 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ & 3 ΚΑΤΑ**

Οι Δ.Σ. κκ Παντελόγλου Τεύκρος, Συνοδάκη Εριφίλη & Αμπαρτζίδης Ιωακείμ καταψήφισαν την εισήγηση, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κκ Πέππα Αγγελική & Καρυστινός Νικόλαος δήλωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

- **Εγκρίνει** το αριθμ. Πρωτ. 34419/25-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου.
- **Εγκρίνει** την τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. πρωτ. 14611/5-5-2023 Σύμβασης, με τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης και χωρίς αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας, έως τις 4-12-2023, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω Πρακτικό.
- Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 14611/5-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012610055) Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**

**Κρητικός Αθανάσιος**

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
  - Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
  - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
-