

244 < 2023. Σεξω

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΚΤΩΡ ΕΓΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 34663 | ΧΡΕΩΣΗ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-10-23 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Φ.Μ.: 094149722, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 006556101000 |

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά
Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού
T: +30 210 8184000 E: info@ellaktor.com W: ellaktor.com

2-11-23
Nico
3-11-23

ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

Κηφισιά, 26/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 72153/A.345

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72 Δροσιά
τηλ. 213 2140124, fax 213 2140121

ΘΕΜΑ: «Αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου».
Σγστ: Το από 24-10-2023 με Αρ. πρωτ. 34186 έγγραφό σας με θέμα «Εξέλιξη των εργασιών του έργου»

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή ζητούμε την χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι την 28. 2.2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί αρμοδίως ΑΠΕ του έργου, προς εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που απαιτούνται, ώστε να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασθέντα έργα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με τιμή,

Μπαμπής Σπυρίδων
Διευθυντής Έργου