



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου

Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες Βορριά Μαρία

τηλ.: 2132030636

e-mail: vorria@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 14/12/2023

Αριθ. Πρωτ: 41143/15 ΔΕΚ. 2023

ΠΡΟΣ:
Τον Δήμαρχο
για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας περί παράτασης συμβατικού χρόνου παρεχόμενων υπηρεσιών σύμβασης «Υπηρεσίες Συντήρησης – Αναβάθμισης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας Uni Systems M.A.E»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, η έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση, ανήκει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με το υπ' αρ. 40928/14-12-2023 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011896709 2022-12-23) Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «Uni Systems M.A.E» που αφορά τις Υπηρεσίες Συντήρησης – Αναβάθμισης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας Uni Systems M.A.E, συνολικού ποσού 110.980,00€ και δωδεκάμηνης διάρκειας από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ στις 23-12-2022, η εταιρεία Uni Systems M.A.E αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραρτήματος Γ) μέχρι εξαντλήσεως τους.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, η οποία έχει ορισθεί με την υπ' αριθμ. 160/2023 ΑΟΕ (90ΦΜΩ93-ΥΡΥ) η οποία γνωμοδότησε με το από 14/12/2023 έγγραφο ως κατωτέρω:

«Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 14^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματός Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 160/11-04-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος	Καρακάση Αναστασία
2.	Τακτικό Μέλος	Ιωσηφίδου Σοφία
3.	Τακτικό Μέλος	Μαντοπουλος Σπυρίδων

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του από 12/12/2023 (αρ. πρωτ. 40928/14-12-2023 Δήμου Διονύσου) αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Uni Systems M.A.E» με ΑΦΜ 094029552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραρτήματος Γ) μέχρι εξαντλήσεως τους.

Το αντικείμενο της αριθ. πρωτ. . 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011896709 2022-12-23) σύμβασης είναι η «Υπηρεσία Συντήρησης – Αναβάθμισης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας Uni Systems M.A.E.» και το αίτημα που κατατέθηκε είναι νόμιμο και εμπρόθεσμο.

Η κανονική διάρκεια της σύμβασης **(σύμφωνα με το Άρθρο 3)** ορίστηκε για το χρονικό διάστημα ενός έτους έως τις 23-12-2023. Δεδομένου όμως ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Παραρτήματος Γ είναι απολογιστικές : «Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισμικού ειδικών απαιτήσεων ή αλλαγών στην υφιστάμενη λειτουργικότητα ή ειδικών εργασιών στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και επιτόπιας (on site) τεχνικής υποστήριξης του Δήμου» η Ανάδοχος εταιρεία αιτείται την χρονική παράταση της Σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου «Uni Systems M.A.E» " για την παράταση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραρτήματος Γ) μέχρι εξαντλήσεως τους, χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου της αριθ. πρωτ. 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011896709 2022-12-23 σύμβασης).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπογραφείσας αρχικής Σύμβασης.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206
3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011896709 2022-12-23) σύμβαση «Υπηρεσίες Συντήρησης – Αναβάθμισης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας Uni Systems M.A.E
5. Το υπ' αρ. 40928/14-12-2023 αίτημα της εταιρείας Uni Systems M.A.E

6. Το υπ' αριθμ 41059/14-12-2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1. Το υπ' αριθμ 41059/14-12-2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα και θετικά για την παράταση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραρτήματος Γ) μέχρι εξαντλήσεως τους

2. Την τροποποίηση του **Άρθρου 3 «Διάρκεια Σύμβασης»** : «Παράταση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραρτήματος Γ) μέχρι εξαντλήσεως τους χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου της αριθ. πρωτ. 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011896709 2022-12-23 σύμβασης»

3. Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011896709 2022-12-23 Σύμβαση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

15 ΔΕΚ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός

Συν.:

- αρ.πρωτ.: 40928/14-12-2023
- Πρακτικό 41059/14-12-2023

Καλλιθέα, 12 /12 / 2023

Αρ. Πρωτ.: 2504

Αρ. Πρωτ. 40928/2023

Προς: Δήμο Διονύσου
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. Διάκου
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Υπόψη κου. Μυλώνα
κας. Βορριά

Θέμα: Αίτημα παράτασης της υπ' αριθμ. Πρωτ. 40591 της 23/12/2022 σύμβασης

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της υπ' αριθμ. Πρωτ. 40591 της 23/12/2023 **Υπηρεσία Συντήρησης – Αναβάθμισης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας Uni Systems M.A.E.** του Δήμου Διονύσου που λήγει στις 23/12/2023 μέχρι εξαντλήσεως των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στο **Παράρτημα Γ** αυτής δεδομένου ότι είναι απολογιστικές : Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισμικού ειδικών απαιτήσεων ή αλλαγών στην υφιστάμενη λειτουργικότητα ή ειδικών εργασιών στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και επιτόπιας (on site) τεχνικής υποστήριξης του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

EIRINI
PSAROU

Digitally signed by EIRINI PSAROU
Date: 2023.12.13 16:18:28 +02'00'

Ειρήνη Ψαρρού

Account Manager

Uni Systems
συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη
ανώνυμη εμπορική εταιρεία
ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ 19-23 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176 71
ΑΦΜ: 094029552 - ΔΟΥ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 121831201000
ΤΗΛ: 211 9997100 - FAX: 211 9997100

Στρατής Καλογρίδης

Δ/ντής Τομέα

Επιχειρησιακή Μονάδα Δημοσίου Τομέα & Προϊόντων Λογισμικού

uni.systems





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, 14/12/2023
Αρ.Πρωτ 41059

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδότηση Επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθμ. 160/11.04.2023
(ΑΔΑ :90ΦΜΩ93-ΥΡΥ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 14^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματός Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 160/11-04-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος	Καρακάση Αναστασία
2.	Τακτικό Μέλος	Ιωσηφίδου Σοφία
3.	Τακτικό Μέλος	Μαντοπουλος Σπυρίδων

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του από 12/12/2023 (αρ. πρωτ. 40928/14-12-2023 Δήμου Διονύσου) αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Uni Systems M.A.E» με ΑΦΜ 094029552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραρτήματος Γ) μέχρι εξαντλήσεως τους.

Το αντικείμενο της αριθ. πρωτ. . 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜV011896709 2022-12-23) σύμβασης είναι η «Υπηρεσία Συντήρησης – Αναβάθμισης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας Uni Systems M.A.E.» και το αίτημα που κατατέθηκε είναι νόμιμο και εμπρόθεσμο.

Η κανονική διάρκεια της σύμβασης **(σύμφωνα με το Άρθρο 3)** ορίστηκε για το χρονικό διάστημα ενός έτους έως τις 23-12-2023. Δεδομένου όμως ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Παραρτήματος Γ είναι απολογιστικές : «Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισμικού ειδικών απαιτήσεων ή αλλαγών στην υφιστάμενη λειτουργικότητα ή ειδικών εργασιών στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και επιτόπιας (on site) τεχνικής υποστήριξης του Δήμου» η Ανάδοχος εταιρεία αιτείται την χρονική παράταση της Σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου «Uni Systems M.A.E» " για την παράταση του συμβατικού χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραρτήματος Γ) μέχρι εξαντλήσεως τους, χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου της αριθ. πρωτ. 40591/23-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜV011896709 2022-12-23 σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπογραφείσας αρχικής Σύμβασης.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και το διαβίβασε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου.

Η Πρόεδρος

Καρακάση Αναστασία



Τα Μέλη

1. Ιωσηφίδου Σοφία
2. Μαντοπουλος Σπυρίδων

