



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη  
Τηλέφωνο: 2132030644  
email: [makariadi@dionysos.gr](mailto:makariadi@dionysos.gr)

Άγιος Στέφανος, 15-12-2023  
Αριθ. Πρωτ: 41218

**ΠΡΟΣ:**  
**Τον Δήμαρχο**  
**για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου**  
**Δήμου Διονύσου**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης «Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου»**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, η έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση, ανήκει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με το υπ' αρ. 41035/14-12-2023 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 10188/24-3-2023 [23SYMV012369499] Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΝΚ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ που αφορά την Δημιουργία Λευκώματος σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου, συνολικού ποσού 72.540,00€ με διάρκεια έως τις 27-12-2023 ως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 164/2023 (ΑΔΑ: Ω8Η5Ω93-Ι07) απόφασή του, η εταιρεία ΝΚ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ αιτείται επιπλέον παράταση έως τις 24/1/2024 για την παράδοση του Γ' Παραδοτέου που προβλέπει την κατάθεση του σελιδοποιημένου έργου στην πλήρη του εκδοχή.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία έχει οριστεί με την υπ' αριθμ. 160/2023 ΑΟΕ (9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ) η οποία γνωμοδότησε με το από 15/12/2023 έγγραφο, ως κατωτέρω:

«Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 160/11-04-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΣΤΗΝ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Πρόεδρος	Μέλος,	Βασίλειος Κατσουρός
2.	Τακτικό Μέλος		Όλγα Καφούρου
3.	Τακτικό Μέλος		Αθηνά Αλεξοπούλου

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του από 14/12/2023 (αρ. πρωτ. 41035/14-12-2023 Δήμου Διονύσου) αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία "Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με ΑΦΜ 998620234, ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον έναν (1) μήνα μετά την υπ' αριθμ. 164/2023 ΑΟΕ που έδινε παράταση μέχρι 24/12/2023.

Το αντικείμενο της αριθ. πρωτ. 10188/24-3-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012369499 2023-03-27) σύμβασης ήταν η "Δημιουργία Λευκώματος σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου" και το αίτημα που κατατέθηκε ήταν νόμιμο και εμπρόθεσμο.

Η κανονική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για το χρονικό διάστημα από 27-03-2023 ή την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 27-11-2023, κατά την οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των 2.000 τόμων του Λευκώματος.

Η ανάδοχος εταιρεία "Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" στο αίτημά της επικαλείται ως αιτία την επιθυμία του Δήμου να εμπλουτιστεί το βιβλίο με επιπλέον φωτογραφικό υλικό και να διορθωθεί εκ νέου, μετά από ενημέρωση που έγινε την Παρασκευή 08/12/2023. Συνοπολογίζοντας τις εργασίες που πρέπει να γίνουν (δηλαδή να επεξεργαστεί και να ενταχθεί νέο φωτογραφικό υλικό, να σελιδοποιηθεί εκ νέου όλο το βιβλίο, να διορθωθεί εκ νέου, καθώς και να ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμαστικές εργασίες πριν την εκτύπωση) ο χρόνος που απαιτείται, με δεδομένο και τις γιορτές που μεσολαμβάνουν και το τυπογραφείο θα παραμείνει κλειστό, εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερο.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, αναφέρεται ότι: "...Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών...". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ίδιας σύμβασης "...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016...". Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης, "...Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να τις αναπροσαρμόσει..." .

#### **Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:**

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου "Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 2.000 τόμων του Λευκώματος της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών για επιπλέον έναν (1) μήνα, που εφ' εξής γίνεται έως 24/01/2024, ημερομηνία λήξης της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου της αριθ. πρωτ. 10188/24-3-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012369499 2023-03-27) σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπογραφείσας αρχικής Σύμβασης.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και το διαβίβασε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206
3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10188/24-3-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012369499 2023-03-27) σύμβαση σχετικά με "Δημιουργία Λευκώματος σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου"
5. Το υπ' αρ. 41035/14-12-2023 αίτημα της εταιρείας Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ
6. Το από 15/12/2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

**Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:**

1. Το από 15/12/2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την παράταση της σύμβασης μέχρι τις 24/1/2024.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3 "Διάρκεια Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης" ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις **24/01/2024**, ημερομηνία λήξης της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου της αριθ. πρωτ. 10188/24-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012369499 2023-03-27) σύμβασης.
3. Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 10188/24-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012369499 2023-03-27) Σύμβαση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

15-12-2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Με εντολή Δημάρχου  
Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών  
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός

Συν.:

- αρ.πρωτ.: 41035/14-12-2023
- Πρακτικό της 15/12/2023

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower center of the page.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1  
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, 15/12/2023

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ**  
**Γνωμοδότηση Επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθμ. 160/11.04.2023**  
**(ΑΔΑ :90ΦΜΩ93-ΥΡΥ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής**

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματός Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 160/11-04-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος	Βασίλειος Κατσουρός
2.	Τακτικό Μέλος	Όλγα Καψούρου
3.	Τακτικό Μέλος	Αθηνά Αλεξοπούλου

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του από 14/12/2023 (αρ. πρωτ. 41035/14-12-2023 Δήμου Διονύσου) αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία "Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με ΑΦΜ 998620234, ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον έναν (1) μήνα μετά την υπ' αριθμ. 164/2023 ΑΟΕ που έδινε παράταση μέχρι 24/12/2023.

Το αντικείμενο της αριθ. πρωτ. 10188/24-3-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012369499 2023-03-27) σύμβασης ήταν η "Δημιουργία Λευκώματος σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου" και το αίτημα που κατατέθηκε ήταν νόμιμο και εμπρόθεσμο.

Η κανονική διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε για το χρονικό διάστημα από 27-03-2023 ή την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 27-11-2023, κατά την οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των 2.000 τόμων του Λευκώματος.

Η ανάδοχος εταιρεία "Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" στο αίτημά της επικαλείται ως αιτία την επιθυμία του Δήμου να εμπλουτιστεί το βιβλίο με επιπλέον φωτογραφικό υλικό και να διορθωθεί εκ νέου, μετά από ενημέρωση που έγινε την Παρασκευή 08/12/2023. Συνοψολογίζοντας τις εργασίες που πρέπει να γίνουν (δηλαδή να επεξεργαστεί και να ενταχθεί νέο φωτογραφικό υλικό, να σελιδοποιηθεί εκ νέου όλο το βιβλίο, να διορθωθεί εκ νέου, καθώς και να ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμαστικές εργασίες πριν την εκτύπωση) ο χρόνος που απαιτείται, με δεδομένο και τις γιορτές που μεσολαβούν και το τυπογραφείο θα παραμείνει κλειστό, εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερο.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, αναφέρεται ότι: "...Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών...". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ίδιας σύμβασης "...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016...". Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης, "...Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να τις αναπροσαρμόσει...".

### **Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:**

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου "Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 2.000 τόμων του Λευκώματος της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών για επιπλέον έναν (1) μήνα, που εφ' εξής γίνεται έως 24/01/2024, ημερομηνία λήξης της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου της αριθ. πρωτ. 10188/24-3-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012369499 2023-03-27) σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπογραφείσας αρχικής Σύμβασης.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και το διαβίβασε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου.

#### **Η Πρόεδρος**

Όλγα Καψούρου

#### **Τα Μέλη**

1. Βασίλης Κατσουρός
2. Αθηνά Αλεξοπούλου

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 41035	ΧΡΕΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14 ΔΕΚ. 2023	ΔΗΜΑΡΧΟΣ



**N.K.**

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.**

14 Δεκεμβρίου 2023

Προς τον

Δήμο Διονύσου

Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών

Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες,

Με έγγραφο μας, στις 24/10/2023, αιτηθήκαμε τρίμηνη παράταση για την υλοποίηση του έργου, δυνάμει της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 10188/24-03-2023 και τίτλο «Δημιουργία Λευκάματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου». Παρά τη διαβεβαίωση των υπηρεσιών του Δήμου ότι θα λάβουμε την επιθυμητή παράταση, τελικώς προ ολίγων ημερών, μας γνωστοποιήθηκε προφορικά ότι το αίτημα μας έγινε εν μέρει αποδεκτό, κατόπιν συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν προκειμένω, έπειτα από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου, ενημερωθήκαμε, ότι η παράταση που εγκρίθηκε είναι διάρκειας ενός μήνα, ήτοι μέχρι τις 24/12/2023. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, καμία επίσημη σχετική ενημέρωση δεν έχουμε λάβει, παρότι από την ημερομηνία που καταθέσαμε το αίτημα παράτασης μέχρι και σήμερα έχουν παρέλθει περί των 50 ημερών.

Επιπλέον, την Παρασκευή 8/12/2023, κατόπιν τηλεδιάσκεψης, τόσο με την επιτροπή παρακολούθησης του έργου, όσο και με τον ίδιο τον Δήμαρχο, μας εκφράστηκε η επιθυμία να εμπλουτιστεί το βιβλίο με επιπλέον φωτογραφικό υλικό το οποίο και λάβαμε την Δευτέρα 11/12/2023. Επιπλέον, έγινε αποδεκτό, με την κατανόηση όλων των πλευρών, ότι η παράδοση του εκτυπωμένου έργου σε 2.000 αντίτυπα έως τις 24/12/2023 είναι ανέφικτη μιας και όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει το τυπογραφείο, το βιβλιοδετείο και ο κυτιοποιός χρειάζονται 15 μέρες εντατικής δουλειάς. Συνυπολογίζοντας λοιπόν, τις εργασίες που πρέπει να γίνουν (δηλαδή να επεξεργαστεί και να ενταχθεί νέο φωτογραφικό υλικό, να σελιδοποιηθεί εκ νέου όλο το βιβλίο, να διορθωθεί εκ νέου, καθώς και να ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμαστικές εργασίες πριν την εκτύπωση), καταλήξαμε όλες οι πλευρές ότι θα σας παραδοθούν δυο ψηφιακές εκτυπώσεις του βιβλίου και η ηλεκτρονική μορφή αυτού, στην τελική τους μορφή μέχρι τις 29/12/2023 (αν και εφόσον δεν υπάρξουν νέες αλλαγές), προκειμένου να γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, όπως έχει καθοριστεί από τον Δήμο και ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε στην κανονική εκτύπωση και παράδοση του έργου.



**N.K.**

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.**

Όπως μπορεί εύλογα να γίνει αντιληπτό, αν η παράταση που μας ενημερώσατε, προφορικά, ότι έχει δοθεί, ήτοι μέχρι 24/12/2023, ισχύει και δεδομένου ότι δεν μας έχετε επίσημα, μέχρι σήμερα ενημερώσει, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω όλων των παραπάνω αλλά ταυτόχρονα μια ενδεχόμενη παράδοση μέχρι τέλους του έτους, επίσης δεν είναι εφικτή μιας και μεσολαμβάνουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και το τυπογραφείο για κάποιες μέρες θα παραμείνει κλειστό.

Επομένως, είμαστε αναγκασμένοι να υποβάλλουμε νέο αίτημα παράτασης ενός μήνα, δηλαδή μέχρι 24/01/2024, ώστε να σας παραδώσουμε το έργο. Η ημερομηνία παράδοσης θα τηρηθεί, εφόσον δεν υπάρξουν επιπλέον αλλαγές και προσθήκες, πέραν των προφορικών συμφωνηθέντων στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής 8/12/2023.

Με εκτίμηση



**N.K. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ**

ΦΕΙΔΙΟΥ 14-16 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10678  
ΤΗΛ.: 210 3634330  
Α.Φ.Μ.: 998620234 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. ΕΜΗ: 7246701000

  
Νικόλαος Καραμανλής

N.K. Συμβουλευτική Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.