



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Δροσιά, 13 /12/2023  
Αρ. Πρωτ: - 40846-

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο»**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕ-ΝΗΣ Ι»]» (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Την υπ' αριθμ. 88538/30-11-2021 απόφαση του Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμματισμού & Διαχείρισης ΠΔΕ της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Τ.Α & Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Διονύσου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055) με το ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021" για την εκτέλεση του έργου: "Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο".
6. Την υπ' αριθμ. 11/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο: "Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο", εκτιμώμενης αξίας 725.806,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
7. Την υπ' αριθμ. 344/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό

έργο», εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ 2γ. του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 & το άρθρου 32 Α του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρω έργου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συγκροτήθηκε η επιτροπή διαπραγμάτευσης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικοί Φορείς που θα συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης.

8. Την διαδικασία διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε την 18/07/2022, όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία "FTF Α.Ε.", με μέση έκπτωση 12,00%.
9. Την υπ' αριθμ. 380/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο» και ανατέθηκε η κατασκευή του στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία "FTF Α.Ε.", με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 642.472,40 € και ποσοστό έκπτωσης Εμ: 12,00%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης.
10. Την με αρ. πρωτ. 32944/24-10-2022 σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 642.472,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 796.665,78 € με ΦΠΑ 24%.
11. Την υπ' αριθμ. 56/2023 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, η συνολική δαπάνη του οποίου ήταν σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση, δηλαδή 796.665,78 € (με Φ.Π.Α.).
12. Το αντικείμενο του έργου που ήταν η κατασκευή τοπικών δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Ανοιξεως και Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Κρουονερίου, όπου παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις και που αναμενόταν να επιδεινωθούν λόγω της εκδήλωσης των πυρκαγιών του 2021. Στην οδό Ανοιξεως κατασκευάστηκαν τοπικά δίκτυα απορροής ομβρίων σε τέσσερις (4) θέσεις με αποδέκτη το ρέμα δυτικά του ρέματος "Κρουονερίου" μέσω των οδών Βιολέτας, Βεργίνας, Φιλίππου και Κυκλάδων. Στην οδό Πολυτεχνείου κατασκευάστηκαν τοπικά δίκτυα απορροής ομβρίων σε τρεις (3) θέσεις με αποδέκτη το ρέμα "Κρουονερίου" και το ρέμα "Ορφανίδη" μέσω των οδών Λακωνίας, Ελπίδος και Χαράς. Τέλος, με το εν λόγω έργο αντιμετωπίστηκαν προβλήματα απορροής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε διάφορες οδούς του Δήμου, με κατασκευή τοπικών δικτύων και πρόσθετων φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενα δίκτυα.
13. Ότι ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάσσεται:

για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την περαίωση του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

Στον παρόντα 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται τμήμα του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι τελικές αυξήσεις δαπανών σε δύο ομάδες εργασιών, ενώ οι δαπάνες που εξοικονομούνται από τις τελικές μειώσεις δαπανών των υπόλοιπων δύο ομάδων (επί έλασσον δαπάνες), μειώνουν ισόποσα τη σύμβαση.

Σημειώνεται, ότι στον παρόντα 2ο ΑΠΕ, δε γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κάποιας ομάδας για την κάλυψη δαπανών άλλης ομάδας.

Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 750.974,18 € και είναι μειωμένη κατά 45.691,60 € ή ποσοστό 5,74% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 750.974,18 € και είναι μειωμένη κατά 45.691,60 € ή ποσοστό 5,74% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου.

**Ε.Δ.**

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  
Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης

Στέφανος Κριεμάδης  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΡΟΣΙΑ, 13/12/2023



ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΔΕ38/Δ