

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5, ΣΤΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 2108144222, FAX. 2108144222

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	7202
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	19-3-24
ΔΗΜΑΡΧ.	

24α 241. Σ. Σ. Σ. Σ.
#19-3-24
ΒΟΥΤΣΙΝΔΙ
Φ
19-3-24

ΘΕΜΑ: Παράταση των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Ο υπογεγραμμένος Χρήστος Κυριακάκης του Γεωργίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», αιτούμαι την παραταση των εργασιων του έργου του θέματος για πέντε (5) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθουν οι οικοδομικες εργασίες στα γηπεδα Άνοιξης και Αγ. Στεφάνου.

Δεδομένου ότι τα γήπεδα χρησιμοποιούνται από τα σωματεία και επειδή αναμενεται τα τοπικα πρωταθλήματα να ολοκληρωθουν μεχρι τα τελη Μαΐου του 2024, αιτούμαι την παραπάνω παραταση των εργασιων μεχρι την 28-08-2024, ώστε να ολοκληρωσουμε το σύνολο των εργασιών του έργου,

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Διονυσος, 19 / 03 /2024

Για τον ανάδοχο

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5 - ΣΤΑΜΑΤΑ
Α.Φ.Μ.: 999826258 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 6212 554 - 210 8144 222