

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΟΣΗ
5874	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
26-2-24	

Υψηλ. Τεχν. Σέρβω
Α 27-2-24
Νίκα
φ
27-2-24

ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

Κηφισιά, 26/02/2024

Αρ. Πρωτ.: 72153/A.384

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72 Δροσιά

τηλ. 213 2140124, fax 213 2140121

ΘΕΜΑ: «Αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου».

Σχετ: Το από 22-02-2024 με Αρ. πρωτ. 72153/A.383 έγγραφό μας με θέμα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ»

Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή ζητούμε την χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 28.5.2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών που είναι εφικτό να εκτελεστούν οι οποίες απαιτούνται, για να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασθέντα έργα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με τιμή,


Μαριμπής Σπυρίδων
Διευθυντής Έργου