
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η/2023
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της 04/04/23
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                          Αριθ. Απόφασης 40/2023.

ΘΕΜΑ    4  ο  :   Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας παράδοσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της
Συμφωνίας  –  Πλαίσιο  του  έργου  με  τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7ης/04-04-23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα  την  4η  Απριλίου ημέρα  Τρίτη και  ώρα  19:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου
Διονύσου  συνήλθε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού
Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί
της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.11003/31-03-23 πρόσκληση,
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  των  άρθρων  65  &  67  παρ.  5  του  Ν.  3852/2010,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  95
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων
του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου
ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν 33 ήτοι:

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
6. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
13. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
14. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
16. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
21. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
22. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
5. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
7. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (ΜΠΑ-

ΜΠΗΣ).
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25. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
26. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
27. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
30. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
31. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
33. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστη στη ση-
μερινή  Συνεδρίαση  οι  Δ.Σ.  κκ  Αγαθοκλέους-Ακριτιδη  Αγγέλα,  Τσούκας  Παναγιώτης,  Πέππα  Αγγελική
Μπάσης Αναστάσιος, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ & Λαζαρίδης Χαράλαμπος οι οποίοι απουσίαζαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
 Οι  Δ.Σ κ.κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος & Δημητριάδης Σταμάτιος προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησί-
ας διάταξης.
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Στεφάνου κ. Μπαμπανί-
κας Δημήτριος & Κρυονερίου κ. Χιώτης Ηρακλής. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 40/23

ΘΕΜΑ    4  ο  :   Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας παράδοσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της
Συμφωνίας  –  Πλαίσιο  του  έργου  με  τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Ο  Πρόεδρος  μετά  την  εκφώνηση  του  4ου θέματος  έδωσε  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,  Τεχνικών Υπηρεσιών και  Ενεργειακής  Αναβάθμισης,  Κριεμάδη Στέφανο,  να προβεί
στην εισήγηση του θέματος. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κριεμάδης  έθεσε υπόψη του σώματος την  εισήγηση του θέματος με αριθμ. πρωτ.
9020/16-3-23

Λαμβάνοντας υπόψη:

    1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
    2.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  5013/2023  (ΦΕΚ 12/Α΄19-01-2023),  περί  «Πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης,
διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» .
    3. Το έργο αποτελεί την 1η Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/2020 μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Διονύσου σε βάρος
του Κ.Α. 15.7331.0004 των Ο.Ε. 2021, 2022 και 2023. Για το έτος 2023 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 300.000,00€.
    4. Με την υπ’ αριθμ. 425/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης του έργου και  ορίστηκε η  επιτροπή
διαγωνισμού.
    5.  Η δημοπράτηση του  έργου  έγινε  την  30/10/2020  μέσω του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  όπου  προσωρινός  μειοδότης  αναδείχτηκε  η  εταιρεία  «KONTOS
CONCREATE A.T.E.».με μέση έκπτωση 58,33%
    6. Με την υπ’ αριθμ. 319/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου κατακυρώθηκε η
σύμβαση  συμφωνίας-πλαίσιο  του  ανωτέρω  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  KAI  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΤΗΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ», με μέση έκπτωση 58,33% και οικονομικό αντικείμενο 1.038.550,83€ πλέον Φ.Π.Α.
    7. Την 16/12/2021 (αρ. πρωτ. 47295) υπεγράφη η σύμβαση συμφωνίας-πλαίσιο του έργου για συνολικό
ποσό 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. 
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    8. Την 08/04/2022 (αρ. πρωτ. 10671) υπεγράφη η 1η εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας-πλαίσιο του
έργου για συνολικό ποσό 370.760,00€ με Φ.Π.Α. και συμβατικό χρόνο προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 12
μηνών, ήτοι μέχρι την 08η/04/2023.
    9. Το αντικείμενο του έργου αφορά σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση
των σχολικών κτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές οι οποίες
προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας τους. 
    10. Με την υπ’ αρ. 12/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
της 1ης Εκτελεστικής.
11. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 8051/08-03-2023 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση του χρόνου
περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 08η/07/2023, για τους παρακάτω λόγους:

    • Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
    • Λόγω έλλειψης αποθέματος υλικών κατασκευής του έργου από προμηθευτές  (μειωμένες εισαγωγές &
παραγωγή υλικών λόγω ελλείψεων στην εφοδιαστική αλυσίδα της διεθνούς αγοράς.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Διονύσου να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας- Πλαίσιο
του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά τρεις (3) μήνες,
λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην λειτουργία των σχολείων και στην παράδοση των παραγγελιών
των οικοδομικών υλικών,  χωρίς αποκλειστική  υπαιτιότητα του  αναδόχου,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής
παράδοσης  ορίζεται η 08η Ιουλίου 2023.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην  ψήφιση του
εν λόγω θέματος.

             
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄19-01-2023), περί «Πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 

διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» .
 Το έργο αποτελεί την 1η Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/2020 μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Διονύσου σε βάρος του
Κ.Α. 15.7331.0004 των Ο.Ε. 2021, 2022 και 2023. Για το έτος 2023 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
300.000,00€. 
 Με την υπ’ αριθμ. 425/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου και ορίστηκε η επιτροπή δια-
γωνισμού.
 Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 30/10/2020 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «KONTOS CONCRE-
ATE A.T.E.».με μέση έκπτωση 58,33%
 Με την υπ’ αριθμ. 319/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου κατακυρώθηκε η σύμ-
βαση συμφωνίας-πλαίσιο του ανωτέρω έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ», με μέση έκπτωση 58,33% και οικονομικό αντικείμενο 1.038.550,83€ πλέον Φ.Π.Α.
 Την 16/12/2021 (αρ. πρωτ. 47295) υπεγράφη η σύμβαση συμφωνίας-πλαίσιο του έργου για συνολικό 
ποσό 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. 
 Την 08/04/2022 (αρ. πρωτ. 10671) υπεγράφη η 1η εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας-πλαίσιο του έρ-
γου για συνολικό ποσό 370.760,00€ με Φ.Π.Α. και συμβατικό χρόνο προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 12 
μηνών, ήτοι μέχρι την 08η/04/2023.
 Το αντικείμενο του έργου αφορά σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολικών κτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές οι οποίες 
προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας τους. 
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 Με την υπ’ αρ. 12/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της 
1ης Εκτελεστικής.
 Με το υπ’ αρ. πρωτ. 8051/08-03-2023 έγγραφο,
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).      

                                                                                         
               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

     ΜΕ 31 ΥΠΕΡ & 1 ΚΑΤΑ 

Ο Δ.Σ. κ. Πανάγος Παναγιώτης καταψήφισε την εισήγηση,  για τους λόγους που ανέφερε στην τοπο-
θέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

                                   
Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας- Πλαίσιο 
του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά τρεις (3) μήνες, 
λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην λειτουργία των σχολείων και στην παράδοση των παραγγελιών 
των οικοδομικών υλικών, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής πα-
ράδοσης  ορίζεται η 08η Ιουλίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                 

                                                                      ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
                                                                      ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
                                                                       ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                       ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                       ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.                              ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                                                       ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                       ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
                                                                       ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
                                                                       ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                       ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
                                                                       ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
                                                              ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
                                                              ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                           ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
                                                              ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
                                                              ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

                                                                       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                                                                       ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
                                                                       ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
                                                                       ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.                                                             

                                                              ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                 ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                              ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
                                                              ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                              ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                         

                                                                       ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΔ9ΑΩ93-195



Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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