
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η/2023
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της 04/04/23
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                          Αριθ. Απόφασης 41/2023.

ΘΕΜΑ   5  ο  :   Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυ-
πώσεις για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Διονύσου 

                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7ης/04-04-23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα  την  4η  Απριλίου ημέρα  Τρίτη και  ώρα  19:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου
Διονύσου  συνήλθε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού
Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί
της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.11003/31-03-23 πρόσκληση,
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  των  άρθρων  65  &  67  παρ.  5  του  Ν.  3852/2010,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  95
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων
του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου
ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν 33 ήτοι:

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
6. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
13. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
14. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
16. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
21. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
22. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
25. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
5. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
7. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (ΜΠΑ-

ΜΠΗΣ).
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26. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
27. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
30. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
31. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
33. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστη στη ση-
μερινή  Συνεδρίαση  οι  Δ.Σ.  κκ  Αγαθοκλέους-Ακριτιδη  Αγγέλα,  Τσούκας  Παναγιώτης,  Πέππα  Αγγελική
Μπάσης Αναστάσιος, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ & Λαζαρίδης Χαράλαμπος οι οποίοι απουσίαζαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
 Οι  Δ.Σ κ.κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος & Δημητριάδης Σταμάτιος προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησί-
ας διάταξης.
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Στεφάνου κ. Μπαμπανί-
κας Δημήτριος & Κρυονερίου κ. Χιώτης Ηρακλής. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 41/23

ΘΕΜΑ   5  ο  :   Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυ-
πώσεις για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Διονύσου 

Ο  Πρόεδρος  μετά  την  εκφώνηση  του  5ου θέματος  έδωσε  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  Στρατηγικού
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών, Φωτάκη Ιωάννη  να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 

Ο Αντιδήμαρχος  κ.  Φωτάκης,  έθεσε υπόψη του  σώματος  την  εισήγηση του θέματος  με  αριθμ.  πρωτ.
9837/22-3-23

Λαμβάνοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
    2.  Τις  διατάξεις  της  παρ.3 αρθρ.184 του Ν.4412/16 “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών” σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου (παρ. 3)
    3. Το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2023, όπου για την εκπόνηση της µελέτης «Τοπογραφικές
αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον
Κ.Α. 30.7413.0046 ποσού 3.576,51€ µε χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι
    4. Την µε ΑΠ 12334/6-4-2021 σύμβαση της μελέτης του θέματος και το από 3-4- 2021
χρονοδιάγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) µηνών
    5. Την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ περί παράτασης της μελέτης του θέματος για 3 μήνες μέχρι την 6/7/2022
λόγω καθυστερήσεων
    6. Το µε ΑΠ 22446/17-9-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων  µε  θέµα:
Αποστολή Γνώμης ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης µε τίτλο «Τοπογραφικές
αποτυπώσεις για την υποστήριξη της  Δίνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών»  µε  συνοπτικό  διαγωνισμό,  µε
κριτήριο ανάθεσης την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  µε  βάση  την  τιµή,  

σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 86 ν 4412/2016
    7. Το µε ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου περί 3ης και τελικής παράδοσης της μελέτης
    8. το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/7/2023
    9. τα με ΑΠ 33818/13-10-2022 και 17263/8-6-2022 έγγραφα ΤΥ προς ΥΔΟΜ για θεώρηση ΡΓ και ΟΓ.
10. To με ΑΠ 35764/17-11-2022 έγγραφο ΥΔΟΜ περί θεώρησης ΡΓ

   Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Με  την  81/2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Διονύσου  ανατέθηκε  η
µελέτη  του  θέµατος  στον  ανάδοχο.  Η  σχετική  Σύμβαση Εργασιών  υπογράφηκε  στις  6/04/2021  ποσού
11.751,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Με την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 1η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/7/2022 λόγω καθυστερήσεων
στην  θεώρηση  των  Τοπογραφικών  Διαγραμμάτων.  Με  το  με  ΑΠ  9978/4-4-22  έγγραφο  του  αναδόχου
υποβλήθηκε το σύνολο μελέτης. Με την με αρ. 343/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 2η παράταση για τρεις (3) μήνες
έως 6/10/2022 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Με την με αρ.
479/2022  ΑΟΕ δόθηκε  η  3η  παράταση  για  τρεις  (3)  μήνες  έως  6/1/2023  λόγω καθυστερήσεων  στην
θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.  Με την με αρ. 662/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 4η παράταση για
τρεις (3) μήνες έως 6/4/2023 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η  ανωτέρω  παράταση  της  προθεσμίας  ζητείται  λόγω  των  καθυστερήσεων  της  θεώρησης
στο σύνολο των ήδη υποβληθεισών τοπογραφικών διαγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την
υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Σύμβαση 12334/6-04-2021), κατά τρεις µήνες (3), ήτοι μέχρι
την 6η/7/2023.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην  ψήφιση του
εν λόγω θέματος.

             
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
 Τις  διατάξεις  της  παρ.3  αρθρ.184  του  Ν.4412/16  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών” σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου (παρ. 3)
 Το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2023, όπου για την εκπόνηση της µελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις

για  την  υποστήριξη  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών»  έχει  γραφεί  σχετική  πίστωση  στον  Κ.Α.
30.7413.0046 ποσού 3.576,51€ µε χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι

  Την µε ΑΠ 12334/6-4-2021 σύμβαση της μελέτης του θέματος και το από 3-4- 2021 χρονοδιάγραμμα
διάρκειας δώδεκα (12) µηνών

   Την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ περί παράτασης της μελέτης του θέματος για 3 μήνες μέχρι την 6/7/2022 λόγω
καθυστερήσεων

     Το µε ΑΠ 22446/17-9-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων 
 Το µε ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου περί 3ης και τελικής παράδοσης της μελέτης
 Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/7/2023
 Τα με ΑΠ 33818/13-10-2022 και 17263/8-6-2022 έγγραφα ΤΥ προς ΥΔΟΜ για θεώρηση ΡΓ και ΟΓ.
 To με ΑΠ 35764/17-11-2022 έγγραφο ΥΔΟΜ περί θεώρησης ΡΓ 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).      

                                                                                         
               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Δ.Σ. κ. Πανάγος Παναγιώτης δήλωσε λευκή ψήφο.

                                   
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υπο-
στήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Σύμβαση 12334/6-04-2021), κατά τρεις µήνες (3), ήτοι μέχρι την
6η/7/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                 

                                                                      ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
                                                                      ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
                                                                       ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                       ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                       ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.                              ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                                                       ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                       ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
                                                                       ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
                                                                       ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                       ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
                                                                       ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
                                                              ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
                                                              ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                           ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
                                                              ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
                                                              ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

                                                                       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                                                                       ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
                                                                       ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
                                                                       ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.                                                             

                                                             ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                              ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
                                                              ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                              ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                         

                                                                       ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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