
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η/2023
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της 04/04/23
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                          Αριθ. Απόφασης 42/2023.

ΘΕΜΑ    6  ο  :    Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης: “Εκπόνηση Μελέτης
Πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου” προϋπολογισμού 122.000,00 (πλέον
ΦΠΑ)

                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7ης/04-04-23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα  την  4η  Απριλίου ημέρα  Τρίτη και  ώρα  19:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου
Διονύσου  συνήλθε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού
Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί
της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.11003/31-03-23 πρόσκληση,
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  των  άρθρων  65  &  67  παρ.  5  του  Ν.  3852/2010,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  95
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων
του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου
ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν 33 ήτοι:

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
6. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
13. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
14. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
16. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
21. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
22. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
25. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
5. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
7. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (ΜΠΑ-

ΜΠΗΣ).
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26. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
27. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
30. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
31. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
33. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστη στη ση-
μερινή  Συνεδρίαση  οι  Δ.Σ.  κκ  Αγαθοκλέους-Ακριτιδη  Αγγέλα,  Τσούκας  Παναγιώτης,  Πέππα  Αγγελική
Μπάσης Αναστάσιος, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ & Λαζαρίδης Χαράλαμπος οι οποίοι απουσίαζαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
 Οι  Δ.Σ κ.κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος & Δημητριάδης Σταμάτιος προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησί-
ας διάταξης.
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Στεφάνου κ. Μπαμπανί-
κας Δημήτριος & Κρυονερίου κ. Χιώτης Ηρακλής. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 42/23

ΘΕΜΑ    6  ο  :    Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης: “Εκπόνηση Μελέτης
Πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου” προϋπολογισμού 122.000,00 (πλέον
ΦΠΑ)

Ο  Πρόεδρος  μετά  την  εκφώνηση  του  6ου θέματος  έδωσε  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,  Τεχνικών Υπηρεσιών και  Ενεργειακής  Αναβάθμισης,  Κριεμάδη Στέφανο,  να προβεί
στην εισήγηση του θέματος. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κριεμάδης  έθεσε υπόψη του σώματος την  εισήγηση του θέματος με αριθμ. πρωτ.
10839/29-3-23

Λαμβάνοντας υπόψη:

        1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/16  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
    2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
– Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης'»
    3. Την υπ’ αρ. 13/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για
σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού 129.032,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 160.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
    4. Την υπ’ αρ. 1663/2020 απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. 13102/10-06-2020) περί έγκρισης δαπάνης και
διάθεσης  πίστωσης  ποσού  158.720,00  ευρώ  συμπ/νου  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.:  64.7413.0001
Οικονομικού Έτους 2020.
    5. Η υπ’ αρ. 259/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων δημοπρασίας της μελέτης:
«Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου».
    6. Η υπ’ αρ. πρωτ. 627151/17-10-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας
Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με Ανοικτή Διαδικασία, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 86 ν..4412/2016.
    7. Η  υπ’ αρ. πρωτ. 91345/20.12.2019 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικού της Πράξης του
Δήμου  Διονύσου  στο  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,  στον  άξονα  προτεραιότητας:  «Κοινωνικές  και
πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  δήμων»,  με  τίτλο:  «Εκπόνηση  μελετών  και  υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου», σύμφωνα με την οποία το
συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 158.720,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
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    8. Η με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC006879431 20-06-17 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.
    9. Το από 28/07/2020 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκαν
προσφορές. 
    10. Την με αρ. 405/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε
η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ. 2 Α του Ν.4412/2016, για την μελέτη: «Εκπόνηση  μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του
Δήμου Διονύσου» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά στοιχεία και τον προϋπολογισμό
της με  αρ.  13/2019  σχετικής  μελέτης της  Διεύθυνσης  ΤΥ,  χωρίς  τροποποίηση  των όρων της  σχετικής
διακήρυξης και συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης βάσει  του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
και του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
    11. Την με αρ. πρωτ. 193/05-01-2021 Πρόσκληση Δημάρχου εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από τον άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
για την ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
    12. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
με έδρα την  Τροίας  18,  ταχ.  κώδ.:  11257  ΑΘΗΝΑ, (ΑΦΜ: 095701940,  ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ),  τηλ.:  210-
8223083,  e-mail:  gk@al-fa.gr  συμμετείχε  στο  διαγωνισμό,  έγινε  δεκτή  και  αναδείχθηκε  προσωρινός
μειοδότης, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 122.000,00 € και μέση έκπτωση Εμ:
5,45 %.
    13. Την υπ’ αρ. 91/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης της σύμβασης της μελέτης στην
«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
    14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18781/08-06-2021 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος κατά την οποία
η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης είναι 9 μήνες, ήτοι μέχρι την 08/03/2022.
    15. Την υπ’ αρ. 21/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης  1ης παράτασης εκπόνησης της
μελέτης κατά 4μήνες ήτοι μέχρι την 8η Ιουλίου 2022.
    16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15656/26-05-2022 αίτηση του αναδόχου, 2ης παράτασης του χρόνου περάτωσης
της μελέτης του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 08/10/2022, λόγω του ότι προέκυψαν:
    • καθυστερήσεις στις τελικές εγκρίσεις εξαιτίας αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών (π.χ. 6ος πυροσβεστικός σταθμός κλπ),
    •  καθυστερήσεις  σε αρμόδιες  υπηρεσίες  για   την  συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται  για  την
τακτοποίηση των σχολείων (αρχείο ΚΤΥΠ, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού για συλλογή αεροφωτογραφιών
κλπ),
    • καθυστερήσεις σε συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων των σχολείων για την
παροχή στοιχείων και εξουσιοδοτήσεων,
    • καθυστερήσεις  στις διαδικασίες γενικά  λόγω της πανδημίας COVID-19.
    17. Την υπ’ αρ. 287/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης  2ης παράτασης εκπόνησης της
μελέτης κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2022.
    18.  Τις  υπ’  αρ.  πρωτ.  39840/19-12-2022  και  34258/04-11-2022  αιτήσεις  υποβολής  2ου  και  1ου
Λογαριασμού της  μελέτης,  που αφορούν τις  τακτοποιήσεις  και  εκπόνηση φακέλων σχεδίων για  όλα τα
σχολεία και τις  εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας για 11 σχολεία.
    19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 30107/03-10-2022 αίτηση του αναδόχου, 3ης παράτασης του χρόνου περάτωσης
της μελέτης του θέματος, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ’
Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών.
    20. Την υπ’ αρ. 03/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης  3ης παράτασης εκπόνησης της
μελέτης κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι την 8η Απριλίου 2023.
    21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8878/15-03-2023 αίτηση του αναδόχου, 4ης παράτασης του χρόνου περάτωσης
της μελέτης  του  θέματος  κατά  6 μήνες,  ήτοι  μέχρι  την 8η Οκτωβρίου 2023,  λόγω καθυστερήσεων του
ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ’ Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για  την  έγκριση  4ης  παράτασης  προθεσμίας  παράδοσης  της  μελέτης  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,  κατά  έξι  (6)  μήνες,  λόγω
καθυστερήσεων  που  αφορούν  στην  έγκριση  των  μελετών  πυροπροστασίας  από  το  ΣΤ’  Γραφείο
Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184
του νόμου  4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα.  Η νέα  ημερομηνία  τελικής  παράδοσης
ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2023.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην  ψήφιση του
εν λόγω θέματος.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  Την υπ’ αρ. 13/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας 

για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού 129.032,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 
160.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

   Την υπ’ αρ. 1663/2020 απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. 13102/10-06-2020) περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης ποσού 158.720,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 64.7413.0001  
Οικονομικού Έτους 2020.

   Η υπ’ αρ. 259/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων δημοπρασίας της 
μελέτης: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου».

   Η υπ’ αρ. πρωτ. 627151/17-10-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με Ανοικτή 
Διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 86 ν..4412/2016.

   Η  υπ’ αρ. πρωτ. 91345/20.12.2019 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικού της Πράξης του 
Δήμου Διονύσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση 
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου», σύμφωνα με την 
οποία το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 158.720,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

   Η με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC006879431 20-06-17 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.

    Το από 28/07/2020 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκαν 
προσφορές. 

  Την με αρ. 405/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 
32, παρ. 2 Α του Ν.4412/2016, για την μελέτη: «Εκπόνηση  μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια
του Δήμου Διονύσου» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά στοιχεία και τον 
προϋπολογισμό της με αρ. 13/2019 σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης ΤΥ, χωρίς τροποποίηση των 
όρων της σχετικής διακήρυξης και συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης βάσει  του άρθρου
32 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

  Την με αρ. πρωτ. 193/05-01-2021 Πρόσκληση Δημάρχου εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από τον άγονο ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, για την ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

  Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με 
έδρα την Τροίας 18, ταχ. κώδ.: 11257 ΑΘΗΝΑ, (ΑΦΜ: 095701940, ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ), τηλ.: 210-
8223083, e-mail: gk@al-fa.gr συμμετείχε στο διαγωνισμό, έγινε δεκτή και αναδείχθηκε προσωρινός 
μειοδότης, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 122.000,00 € και μέση έκπτωση 
Εμ: 5,45 %.

 Την υπ’ αρ. 91/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης της σύμβασης της μελέτης στην 
«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18781/08-06-2021 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος κατά την οποία  η
συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης είναι 9 μήνες, ήτοι μέχρι την 08/03/2022.

 Την υπ’ αρ. 21/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης  1ης παράτασης εκπόνησης της 
μελέτης κατά 4μήνες ήτοι μέχρι την 8η Ιουλίου 2022.

  Την υπ’ αρ. πρωτ. 15656/26-05-2022 αίτηση του αναδόχου, 2ης παράτασης του χρόνου περάτωσης 
της μελέτης του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 08/10/2022, λόγω του ότι προέκυψαν:
    • καθυστερήσεις στις τελικές εγκρίσεις εξαιτίας αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών (π.χ. 6ος πυροσβεστικός σταθμός κλπ),
    • καθυστερήσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες για  την συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για την 
τακτοποίηση των σχολείων (αρχείο ΚΤΥΠ, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού για συλλογή 
αεροφωτογραφιών κλπ),
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    • καθυστερήσεις σε συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων των σχολείων για την
παροχή στοιχείων και εξουσιοδοτήσεων,
    • καθυστερήσεις  στις διαδικασίες γενικά  λόγω της πανδημίας COVID-19.

 Την υπ’ αρ. 287/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης  2ης παράτασης εκπόνησης της 
μελέτης κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2022.

 Τις υπ’ αρ. πρωτ. 39840/19-12-2022 και 34258/04-11-2022 αιτήσεις υποβολής 2ου και 1ου 
Λογαριασμού της μελέτης, που αφορούν τις τακτοποιήσεις και εκπόνηση φακέλων σχεδίων για όλα τα 
σχολεία και τις  εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας για 11 σχολεία.

  Την υπ’ αρ. πρωτ. 30107/03-10-2022 αίτηση του αναδόχου, 3ης παράτασης του χρόνου περάτωσης 
της μελέτης του θέματος, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το 
ΣΤ’ Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών.

 Την υπ’ αρ. 03/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης  3ης παράτασης εκπόνησης της 
μελέτης κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι την 8η Απριλίου 2023.

  Την υπ’ αρ. πρωτ. 8878/15-03-2023 αίτηση του αναδόχου, 4ης παράτασης του χρόνου περάτωσης της
μελέτης του θέματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2023, λόγω καθυστερήσεων του 
ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ’ Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών.

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).      
                                                                                         

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
     ΜΕ 30 ΥΠΕΡ & 1 ΚΑΤΑ 

Ο Δ.Σ. κ. Πανάγος Παναγιώτης καταψήφισε την εισήγηση,  για τους λόγους που ανέφερε στην τοπο-
θέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος δήλωσε λευκή ψήφο.

                                   
Εγκρίνει την έγκριση 4ης παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά έξι (6) μήνες, λόγω καθυστερήσεων
που αφορούν στην έγκριση των μελετών πυροπροστασίας από το ΣΤ’ Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθη-
νών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης  ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 
2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                 

                                                                      ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
                                                                      ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
                                                                       ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                       ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                       ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.                              ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                                                       ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                       ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
                                                                       ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
                                                                       ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                       ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
                                                              ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
                                                              ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                           ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
                                                              ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
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                                                              ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
                                                                       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                                                                       ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
                                                                       ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
                                                                       ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.                                                             

                                                              ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                 ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                              ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
                                                              ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                              ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                         

                                                                       ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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