
                                                                                          

                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η /2025
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                        Tης 16ης Οκτωβρίου 2025
Δημοτική Επιτροπή                                                                                           Αριθ. Απόφασης 434/25
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01             
Άγιος Στέφανος 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΘΕΜΑ 4ον: «  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων 
στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης 
(ΟΠΣ): 5003809] » 

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 16 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε 
τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μαραθώνος 29 &
Αθ.Διάκου 1 Άγιος Στέφανος) και με τηλεδιάσκεψη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 34575/10-10-25 πρόσκλησης της 
Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε  όπως 
ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου και των κάτωθι μελών: 
κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης,  Πέππα Αγγελική, Κανακάρη Ευαγγελία, Ουσταμπασίδης  Σταύρος, Τσούκας Παναγιώτης,   
Δημητριάδης Σταμάτιος,  Φωτάκης Ιωάννης  & Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Παρευρίσκονται: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος 
Μακρυγιάννης  Κωνσταντίνος ,  η Αντιδήμαρχος  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κα Βιθυνού
Φεβρωνία(Βόνη) και ο Γενικός Γραμματέας κος Βαφειάδης Κωνσταντίνος,
Ο κος Κριεμάδης Στέφανος προσήλθε στην συζήτηση του 5ου θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η Προϊσταμένη του Τμήματος  Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων κα Ροκίδη Γεωργία.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία οκτώ ( 8) μελών από συνολικά εννέα (9) μέλη και η Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος αναφερόμενη στο  Θέμα 4ον:  « Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο 
Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του 
Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809]» ανέγνωσε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34520/10-10-25 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας  κο
Κουκά Αλέξανδρο, στην οποία αναφέρονται  τα εξής:  
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Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και έχει καταγραφεί στα πρακτικά, η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να
προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34520/10-10-25 εισήγηση της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών , με τα σχετικά 
έγγραφα.

 Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
 Τις τοποθετήσεις της Δημοτικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οκτώ (8) μέλη και συγκεκριμένα οι κ.κ. :  Μαϊχόσογλου Αικατερίνη, Πέππα Αγγελική, 
Κανακάρη Ευαγγελία,  Ουσταμπασίδης  Σταύρος, Τσούκας Παναγιώτης, Δημητριάδης Σταμάτιος,  Καλαφατέλης 
Ιωάννης και Φωτάκης Ιωάννης.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-12-2025  ,   χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           Μαϊχόσογλου Αικατερίνη 

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων  Δημοτικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα –   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
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