



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Σ. Μπακάλη
τηλ.: 2132030668
email: mpakali@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 23/06/22
Αρ. Πρωτ:18938

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Χρονική Παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 40882/2-12-2021 σύμβασης για την «Υπηρεσία Συμβούλου για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Προβολή Δικτύου Πεζοπορικών και Ποδηλατικών Διαδρομών»

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).
5. Την υπ' αριθ. 14/2021 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 28968/7-9-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009216409) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Τις υπ' αριθ. 799/18-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΑΘΩ93-Γ1Ω, ΑΔΑΜ: 21REQ009465688) και 126/8-2-2022 (ΑΔΑ: 67ΟΤΩ93-1ΚΧ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
8. Την υπ' αριθ. 3217/37043/4-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ9ΓΩ93-Ε37) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 14/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 37632/5-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009489214) πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας».
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 38527/12-11-2021 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας».
11. Την υπ' αριθ. 3476/39340/19-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΤΩ93-ΘΙΘ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009569639) Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

- 12.** Την υπ' αριθ. πρωτ. 39603/23-11-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας».
- 13.** Την υπ' αριθ. πρωτ. 40882/2-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009653733) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας», συνολικού ποσού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- 14.** Το από 24/05/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας» για χρονική παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 40882/2-12-2021 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες.
- 15.** Την υπ' αριθ. πρωτ. 17814/14-6-2022 θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής επί της χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. πρωτ. 40882/2-12-2021 σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για:

Τη χρονική παράταση, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου, της υπ' αριθ. πρωτ. 40882/2-12-20 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας» μέχρι τις 2/8/2022.

Κατά τα άλλα, ισχύουν οι όροι της της υπ' αριθ. πρωτ. 40882/2-12-2021 σύμβασης.

Με εντολή Δημάρχου
ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Οικονομικών Πόρων- Ψηφιακών
Εφαρμογών και Προστασίας του
Πολίτη

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών

Ιωάννης Τσουδερός

Συνημμένα:

- α) Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας
- β) Η γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που από τη φύση τους απαιτείται τεχνική γνώση