



2676  
25.1.23

Nika  
25-1-23

AKTOR A.T.E.

Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά

Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού

T: +30 210 8184000 E: info@ellaktor.com W: ellaktor.com

A.Φ.Μ.: 094149722. Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 006556101000

ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ,  
ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

Κηφισιά, 24-1-2023

Αρ. Πρωτ.: 72153/A.307

**ΠΡΟΣ:**

**ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72 Δροσιά

τηλ. 213 2140124, fax 213 2140121

**Θέμα:** Δήλωση Επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ», κατ'αρθ. 153 παρ. 1α Ν. 4938/2022.

Σχετ. : Η υπ'αρ. πρωτ. 72153/A.290/4.11.2022 επιστολή μας

Σε συνέχεια της ως άνω υπό (α) σχετικής μας επιστολής με την παρούσα και κατ'εφαρμογήν της παρ. 1α του άρθρου 153 Ν. 4938/2022, δηλώνουμε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/2022 για χρονικό διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών του διαστήματος της αρχικής δήλωσης, δηλαδή για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 153 παρ. 1α Ν. 4938/2022, η παρούσα δήλωσή μας είναι δεσμευτική για εσάς από την υποβολή της.

Με τιμή,

Μπαμπής Σπυρίδων  
Διευθυντής Έργου