

Θεμα: Ενημέρωση για έγκριση τροποποίησης του έργου με τίτλο "Επεμβάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την στέγαση του ΕΠΑ.Λ Κρουονερίου"

Από: ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ Μονάδα Β1 <eyde_ypesB1@mou.gr>

Ημερομηνία: 20/11/2023, 12:02 μ.μ.

Προς: Αλεξάνδρα Εξάρχου <exarhou@dionysos.gr>, "aggelina@dionysos.gr" <aggelina@dionysos.gr>, "kouroupaki@dionysos.gr" <kouroupaki@dionysos.gr>

Κοιν.: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ <tgeorgalis@mou.gr>, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ <lpapavasiliopoulos@mou.gr>, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ <vstamatis@mou.gr>

37877
22-11-23
Υ.Ζ. Έρχων
Λούκας
ψ

Σε συνέχεια του 26486/02-08-2023 αιτήματος σας, σχετικά με το αίτημα τροποποίησης για το έργο "Επεμβάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την στέγαση του ΕΠΑ.Λ Κρουονερίου", του οποίου η τροποποίηση αφορά σε αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 694.909,61€, λόγω:

- Αύξησης αναθεωρήσεων κατά 293.139,08€
- 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 355.603,94€
- Πριμ έγκαιρης ολοκλήρωσης έργου ποσού 46.166,59€,

σας ενημερώνουμε ότι διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" όπως αποτυπώθηκε στην ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 15-11-2023, 16-11-2023 και 20-11-2023.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

Μονάδα Β1' : Διαχείρισης - Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ

Κοραή 4,

Τ.Κ. 105 64, Αθήνα.

e-mail:eyde_ypesB1@mou.gr

ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΣΕΩΝ