



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σούκας Βασίλειος

Δροσιά: 8/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 40955

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 694.909,61 ευρώ για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Σχετ:

1. Η υπ’ αριθμ. 19260/14-10-2020 Απόφ. Ένταξης Πράξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργού Εσωτερικών
2. Την υπ’ αριθμ. 6050/25-02-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου
3. Την με Αριθ. Απόφασης 65/2023 του Δ.Σ έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε..
4. Την υπ’ αρ. 100/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., για την ενσωμάτωση της δαπάνης του πριμ στο έργο και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης στο διαχειριστή του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 26159/31-07-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου
6. Το έγγραφο του ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ σχετικό με “Υπογραφή πρόσθετων πράξεων στις περιπτώσεις αναθεώρησης και συμπληρωματικών συμβάσεων”

Ο Δήμος Διονύσου στα πλαίσια της υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» υπέβαλε πρόταση επιπλέον χρηματοδότησης του έργου, συνολικού ποσού 694.909,61 €, το οποίο αναλύεται σε: α) Αύξηση αναθεωρήσεων κατά 293.139,08 €, β) ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 355.603,94 €, γ) Πριμ έγκαιρης Παράδοσης έργου ποσού 46.166,59 €. Τα ποσά της επιπλέον χρηματοδότησης αφορούν ποσότητες και εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, ώστε το κτήριο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Με το ανωτέρω (2) σχετικό εγκρίθηκε η τροποποίηση αύξησης του συμβατικού ποσού του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Δ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ**» στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως:

Εγκρίνει την αποδοχή Χρηματοδότησης ύψους **694.909,61 ευρώ** για το έργο «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Δ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ**» από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Τα ποσά της επιπλέον χρηματοδότησης αφορούν ποσότητες και εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, ώστε το κτήριο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το (2) σχετικό έγγραφο

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών
Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

