

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

	1-60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																																									
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																																									
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																																									
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																																									
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																										
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																x																									
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Οριστική παραλαβή																																				x	x				
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής-Αποπληρωμή																																					x	x	x	x	x

	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (21/1/2019-21/1/2024)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ (21/1/2024-21/1/2027)